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Oktober November December Januari

Uppdragsbeskrivning och planering

Dragning för styrgruppen

Planering inför arbetsmöten

Arbetsmöten

Uppföljning arbetsmöten

Minnesanteckningar

Info webbsida

Telefonmöten

Samla goda exempel

Layoutarbete arbetsmaterial/broschyr

Förberedelse 24H race

Genomförande 24H race

Uppföljning 24H race

Artiklar till nyhetsbrev

Sammanställning projektet

Utvärdering
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