LANDSBYGDS
NATVERKET

> L [\
FOR LiranpE ocH SAMVER®

Energilosningar
for landsbygden

- framgangsfaktorer och flaskhalsar

Det ar viktigt att ha regional eller lokal samverkan mellan féreningsliv, néiringsliv
och offentlig sektor i arbete med hallbara energilésningar kopplat till
landsbygdsutveckling.

Tekniken édr bara en del av 16sningen. Den kanske viktigaste delen for att
utveckla hallbara energilsningar dr den mellanminskliga kommunikationen, tillit
och relationer samt fortroende och mod att handla.

En service- och stodfunktion behévs for att stotta lokal energiomstillning med
att exempelvis gora energianalyser, energihandlingsplaner och lokala
utvecklingsplaner.

Eurcpeiska jordbrekstonden 16r
Randsbygdsutvecking: Euroga
Invastarar | landstygdsomraden



januari 2012

Rapport sammanstilld av
Camilla Lagerkvist Tolke, Jordbruksverket
Karin Hjerpe, Landsbygdsnitverkets kansli
Fredrik Fredriksson, Lansstyrelsen
Karina Veinhede, Leader Grianslandet
Dan Melander, Etik och Energi
Andreas Hagglund, LRF-konsult

Ovriga medlemmar i Landsbygdsnitverkets Energigrupp
som bidragit och/eller vars
organisation/ forening/myndighet stir bakom rapporten:
Elisabet Afors direfter Stefan Anderson, Skogsstyrelsen
Lars Astrand, Lantmiteriet
Hans Nilsson, Fourfact
Arne Andersson direfter Jan Magnusson,
Energimyndigheten
Anna L66v, Landsbygdsnitverkets kansli



Sammanfattning

Syftet med denna rapport ir att kartligga goda exempel pa helhetslosningar pa energi for
lokalsamhillen/byar/bygder samt exempel pa hur lokala energisystem har kopplats ihop
och exempel med systemtank.

Nir det giller energilésningar f6r landsbygden dr det viktigt att inte enbart forsdka
energioptimera utan hitta I6sningar som aven dr héllbara i den meningen att de skapar
landsbygdsutveckling. Det som ér det bésta for det stora energisystemet ér inte
nédvandigtvis det bista f6r landsbygden och vice versa.

Utifran den definition av helhetslésning f6r energi pa landsbygden som vi kommit fram till
1 denna rapport, och under den tid vi haft till vart férfogande (start februari till december
2011), har vi inte hittat nagra helhetslésningar. Men vi har hittat manga bra energilésningar
med fornybar energi, energilagring och energieffektivisering som ocksa har
landsbygdsutvecklingsfokus.
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1 Vara slutsatser

Vi har sett foljande punkter som grunden till svarigheterna att na fram till helhetslosningar
pa landsbygden:

Det finns manga sitt att definiera helhetslosningar. Man kan ocksa fundera Gver
hur konstruktivt det édr att s6ka 6vergripande helhetslosningar. Viktigare ér att finna
l6sningar som uppfyller hallbarhetsmal och som — linkade till andra 16sningar — ger
hallbara helheter.

Hallbara energilosningar dr avgdrande for landsbygdens langsiktiga utveckling och
kommer att bli dnnu viktigare eftersom el-/energipriserna befaras stiga.

Det finns en risk for att styrmedel som utformas missgynnar smaskalighet och
landsbygdsutveckling. Detta beror pa storskaliga I16sningar anses ge storst effekt
och att energifragan hinger thop fran global till lokal niva, och alla nivier har olika
ingangar i energifragan.

Samverkan 1 syfte att fd fram bra energilésningar saknas i stor utstrickning mellan
olika sektorer och naringar.

Energifragan handlar inte bara om teknik och ekonomi. Utifrin
landsbygdsutvecklingsperspektivet bor vi dven fa med fler virden sasom lokal
delaktighet, livskvalitet och mening samt samhillsnytta som ar storre dn de enskilda
nyttorna.

Tekniken 4r bara en del av 16sningen. En central del £6r att utveckla héllbara
energilésningar dr den mellanminskliga kommunikationen, tillit och relationer samt
fortroende och mod att handla.

Vi 6nskar féljande:

Att de goda exempel som samlats i denna rapport, samt framtida goda exempel,
fortsitter att entusiasmera och inspirera.

Att ett underlag tas fram med exempelvis checkfragor som kan underlitta for
lokalsamhillen i1 deras arbete att fa en sd bra energilésning som moijligt.

Att niringsliv, offentlig verksamhet, foreningsliv (ideella organisationer) och
medborgarna samverkar for att fa till bra energilésningar i syfte att minska
sarbarheten och stirka den lokala ekonomin.

Att en service- och stodfunktion skapas for att stotta lokal energiomstillning med
att exempelvis gora energianalyser, energihandlingsplaner och lokala
utvecklingsplaner.



2 Introduktion

2.1 Vart uppdrag

Inom landsbygdsprogrammet' har fornybar energi pekats ut som en utmaning. Detta
innebdr att sirskilda medel finns avsatta for detta andamal. Medlen har emellertid inte
anvints 1 den omfattning som hade varit 6nskvird.

Landsbygdsnitverket’ och dess arbetsgrupper syftar till att 6ka méjligheterna att nd mélen
med det svenska landsbygdsprogrammet 2007— 2013. Eftersom férnybar energi ér ett
omride som kan upplevas som svarhanterligt for handliggare pa linsstyrelser och LAG®
behovs en extra satsning inom detta omrade. Dirfor tillsattes en arbetsgrupp som skulle
arbeta med energi.

Arbetsgruppens uppdrag var att genomfora en kartligening av goda exempel pa
energilosningar for lokalsamhillen/byar/bygder, vilket kan innebira helhetslosningar for
allt ifran foretag till regioner. Gruppen skulle kartligga exempel pa hur lokala energisystem
har kopplats ihop och lyfta fram exempel med systemtink. Det handlar om férnybar energi
sasom vindkraft, vattenkraft, solkraft, biobrinsle, biodrivmedel, biogas, nirvirme,
energilagring och energieffektivisering. Energibalans ir ett koncept som skulle tas med vid
kartligeningen och dven senare i analysskedet. En analys skulle géras av framgangsfaktorer
och svarigheter och om det var moijligt aven av vilka luckor som finns i omstillningen av
Sverige till fornybar energi.

2.2 Energi och landsbygd

Vad ir det som styr?

Det saknas gemensamma mal for samtliga sektorer. Vi dr olika méinniskor, organisationer,
foretag m.m. Vilken teknik 6kar delaktigheten i samhillet? Vem ar vi i hinderna pa nir vi
tar olika beslut?

Samtidigt som det finns en strdvan att fa landsbygden att fa stérre makt Gver sitt
vilbefinnande finns det strukturer som styr pa en 6vergripande niva. Dels den generella
ekonomiska utvecklingen i samhillet som paverkar l16nsamhet och sysselsittning pa
landsbygden, dels de olika mojligheter som finns med landsbygdsprogrammet och direktiv
kopplade till EUs energipolitik.

Alla dessa olika styrmekanismer paverkar naturligtvis olika nivaer i samhillet pa olika sitt.
Utmaningen f6r politikerna blir att skapa styrmedel som styr ritt pa varje niva. Direktivet
om frimjande av anvindningen av energi fran férnybara energikillor kommer troligen,

! Landsbygdsprogrammet ér ett verktyg fOr att na malen f6r landsbygdspolitiken. Programmet innehaller
satsningar i form av stéd och ersittningar for att utveckla landsbygden. Atgirderna i programmet finansieras
gemensamt av Sverige och EU. Det nuvarande landsbygdsprogrammet giller fran 2007 till och med 2013.
Det 6vergripande malet dr en héllbar utveckling, sivil ekonomiskt som ekologiskt och socialt.

2 Malet med Landsbygdsnitverket dr att samla nationella aktérer for att kunna genomféra
landsbygdsprogrammet pi ett bittre och mer effektivt sitt. Landsbygdsnitverket dr ocksa kontaktpunkt fér
nitverk mellan Leadergrupperna. Det svenska Landsbygdsnitverket startades varen 2007 och leds av en
styrgrupp bestdende av en ordférande och 12 ledamoéter. Jordbruksverket ansvarar for nitverkets kansli.

3 Lokal aktionsgrupp



tillsammans med en generell trend med 6kande energipriser, medfora att priset pa fornybar
energi Okar. Detta kommer att paverka landsbygden.

Fornybarhetsdirektivet syftar till att 6ka EU:s andel fornybar energi fran 8,5 till 20 procent
under perioden 2005-2020. Varje medlemsland har fitt egna mal utifran sina
forutsattningar. For Sverige giller en andel om 49 procent férnybar energi ar 2020 och
Sverige har dtagit sig ett nationellt mal pa 50 procent. Sverige har redan i dag den hogsta
andelen férnybar energi i EU och kommer att ha titpositionen dven ar 2020. En mojlig
utveckling dr att andra medlemsstater, av olika skal, vill képa férnybar energi fran Sverige
och inte minst fran jord och skog. Detta kan ses som en mojlighet men ocksa som ett hot:
mojligheter till affarer men hot om att stora aktérer — som inte har landsbygdsutveckling
som drivkraft — kbper upp, tjinar pengar utan lokal hinsyn.

Direktivet stiller dven bindande krav pa att alla medlemsstater ska na ett mal om 10
procent fornybar energi i transportsektorn till ar 2020. De biodrivmedel som far
tillgodoriknas maste uppfylla vissa hallbarhetskriterier. Syftet med detta dr att undvika
utarmning av virdefulla naturmiljéer och att sikerstilla att anvindningen av brinslet
innebdr minskade utslipp av vixthusgaser.

Detta dr ett exempel pa hur andra policyer dn landsbygdspolitiken kan paverka
landsbygdsutvecklingen och som visar pa att det kommer att finnas mojligheter for
landsbygden som energileverantor. Till detta kan vi ligga kemiindustrins behov av férnybar
rdvara.

Energiaffirer pa landsbygden

I rapporten De grona niringarnas affarer pa gardsniva (LRF, 2010) finns, utifran
inrapportering fran medlemmar, statistik f6r nulage och en prognos fram till 2015 nar det
giller bl. a energi. Sammanstallning f6r ekonomiska aspekter finns i tabell 1.
Sammanstillningen visar att energi utgdr en relativt liten del av dagens affirsverksamhet
men bedéms ha den hogsta tillvaxtpotentialen fram till 2050.

Nir omsittningen delas upp pa olika energiverksamheter ser man att den genomsnittliga
omsittningen dr hogst for vindkraft och att flest verksamheter ror energiravara fran skog
(tabell 2).



Tabell 1. Sammanstillning f6r ekonomiska aspekter. Kalla: LRF (2070)

Beskrivning Omfattning av Andel av totala Plats jamfort
energiverksamhet  omfattningen (%) med andra
verksamheter
Antal inrapporterade 8 744 4 7
verksamheter (styck)
Storst omsattning 1650 3 8
(miljon kr)
Arsverken (antal) 2750 5 8
Majlig tillvaxt per ar 12,5 1
fram till 2015 (%)
Tabell 2. Energiverksambeter, antal och omsdttning. Kalla: LRF(2010)
Genomesnittlig Antal Omesattning,
omsattning, kr  verksamheter miljon kr*
Energi - fardig varme 423 267 273 140
Energi - foradling 132 957 2416 400
Energi - vindkraft 553191 573 395
Energiravara fran skog 80 261 4554 455
Energiravara fran akern 174 756 928 200
Ovrig 60
Summa 8744 1650

* Omsattningen justerad med en faktor 1,25 £6r att kompensera for

ickemedlemmar och att alla medlemmar ej svarat pa enkiten.

Energiférsorjning och sarbarhet

Minskad sarbarhet, d.v.s. att klara sin energiférsérjning nir tillgangen minskar och priserna
gar upp, ar ett motiv till lokal energiférsorjning. I detta ssmmanhang kan figur 1 tjana som
illustration. Denna visar att andelen av den disponibla inkomsten som gir till energi ar

hogre 1 glesbygdskommuner dn 1 stérre stader. Detta innebir att landsbygden ar kinsligare

tor prisokningar an stiderna. Skillnaderna beror delvis pa att de flesta av

glesbygdskommunerna ligger i Norrland som har hogre energianvindning som en {6ljd av

ett kallare klimat jamfoért med sodra Sverige.



Anv. av disp inkomst - Glesbygdskommuner(SKL5) och kommuner med stérres stider (SKL3)
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MSKL5_2009

kipta livsmedel bostad elekiricitet, gas och andra transport drift av bil
branslen

Figur 1. Jdmforelse mellan glesbygdskommuner och kommuner med stirre stider med
avseende pd ndgra energirelaterade utgifisposter.

Foéreningslokaler

Ett annat sitt att beskriva problematiken med hoga energikostnader dr uppvarmningen av
landsbygdens foreningslokaler (kyrkor, idrottsféreningar, m.fl.) som sammantaget
representerar en stor fastighetsiagargrupp 1 Sverige. Uppskattningsvis finns 50 — 60 000
byggnader med en energiférbrukning pa 3 — 4TWh. Fér manga av dessa foreningar dr
energikostnaden en avgorande och allt mer akut post f6r foreningslivets fortlevnad och
uppritthallande av kulturbyggnader. Foreningslivet ar i sig en viktig faktor for
landsbygdsutvecklingen.

Tillstand och dgarskap

For att uppfora byggnader eller anliggningar behovs oftast tillstind enligt PBL (Plan- och
Bygglagen). Det giller dven nir man férandrar en befintlig byggnad for att anvinda den f6r
ett annat andamal eller i vissa fall om man ska utféra markarbeten. Kommunernas
bygglovshandliggare kan limna nirmare upplysningar om vad som giller i det enskilda
fallet. I tillstindsprévningen ingir dven att grannar och andra ber6rda fér yttra sig Gver
forslaget. Kommunens beslut far 6verklagas under viss tid och vinner dérefter laga kraft.

For mera omfattande foretag giller dven anmilnings- eller tillstaindsplikt enligt MB
(miljobalken). Dessa fragor hanteras av linsstyrelsen. En bra vigledning till
tillstindsprocessen for vindkraftverk finns pa www.vindlov.se.

For att en energilosning ska bli langsiktigt hallbar maste investeringar i mark, byggnader
eller anlidggningar sikerstillas sa att de kan forvaltas pé ett bra sitt. Det giller inom
landsbygdsutveckling savil som andra former av projekt. Om man glémmer de har
fragorna riskerar man att investeringen inte fungerar for sitt syfte eller hamnar hos andra
mottagare dn de som var meningen. Utvecklingsprojekt dr i allmidnhet avsedda att leva



under en begrinsad tid. Darfor dr det ocksa viktigt att tinka pa vad som hinder med
investeringen nir projektet avslutas.

De viktigaste fragorna ar dels vilken typ av organisation eller férening man viljer att arbeta
med, dels valet av upplatelseform eller ritt till mark. Organisationsritt och fastighetsritt ar
stora och komplexa damnesomraden. Dirfor ar det alltid bra att inhdmta rad fran ndgon av

de myndigheter eller organisationer som har kompetens pa omradet.

Landsbygdens stora utmaning
Energifragan for landsbygden kan delas upp 1 tre delar:

A. Minska kostnaden — energikostnaderna 6kar och det ér viktigt att fa ner
kostnaderna 1 foretagandet och boendet.

B. Minska siarbarheten — minska beroendet, till exempel politisk oro men ocksa
beroendet av stora energibolag.

C. Affirsmojlighet — som leverant6r av fornybar energi kan nya affarsmojligheter
vixa fram

Alltfor ofta diskuteras energitematiska policyer var f6r sig och inte sillan pa en vildigt
overgripande niva. I sin strivan att hitta den bésta 16sningen (singularis), kanske man
missar de 16sningar (pluralis) som ir tillrackligt bra. Olika héllbara I6sningar stills mot
varandra i stillet for att stillas som alternativ till de 16sningar som vi vet ar fel. Losningarna
for framtiden maste pa ett helt nytt sitt hantera malkonflikter, och policyer och maste
inbegripa flera mal och nivaer. Nivan styr vilka fragestillningar som ér relevanta:

1. Foretagsniva — dels finns behov av att minska kostnaderna, dels mojligheter att
skapa inkomstmojligheter som energiféretagare. Detta kan ske som enskild
foretagare eller i samarbete med andra. Det handlar om féretagsutveckling.

2. Byniva — en by kan gé ithop for att gemensamt skapa energiframtider dir boende
och foretagare kan arbeta gemensamt. Detta kan méjliggora att pengar stannar 1
bygden och helhetslésningar kan arbetas fram.

3. Regionnivi — inte nédvandigtvis region som t ex Vistra Gotalandsregionen eller
linsniva. Hir finns mojligheter att skapa forutsattningar for att minska
sitbarheten dven for titorter/stider om landsbygdens energiresurser tas till vara.
Det innebir ocksa att aterkopplingarna mellan stad och land nar det giller sa vil
energi som livsmedelproduktion kan forbittras.

Nir det giller energilésningar f6r landsbygden dr det viktigt att inte enbart forsoka
energioptimera utan hitta 16sningar som dven dr hallbara i den mening att de skapar
landsbygdsutveckling. Det som ir det bésta for det stora energisystemet ér inte med
nodvandighet det bista f6r landsbygden och vice versa.

2.3 Definitioner

Helhetslésning

Orden helhetslosning, helhetsperspektiv och helhetssyn férekommer ofta i
utvecklingssammanhang. Men orden ir inte definierade och betyder olika for olika
petsoner och i olika sammanhang. Holism av grekiskans holos som betyder hel/odelad,
finns beskrivet i Wikipedia enligt foljande. ”Holism ar i allmin bemirkelse ett filosofiskt



betraktelsesitt att helheten ar storre 4n summan av delarna och att ingenting kan beskrivas
enskilt utan kontext.” Och i Nationalencyklopedin definieras holism som ”tanken att
helheten 4r nagot mer 4n summan av sina delar och att delarna darfér maste forstas utifran
helheten i stillet for tvirtom.”

I ett forsok att definiera vad en helhetslosning f6r energi och landsbygdsutveckling innebar
har vi plockat foljande punkter som handlar om hallbar utveckling av landsbygden (se
bilaga 2) fran

e Pavig mot ... En hillbar landsbygdsutveckling (SOU, 2005),
e Selandsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier (SOU 20006) samt
e Finlands beskrivning av sitt landsbygdspolitiska helhetsprogram.

o flera omraden ska inbegtipas,

o utveckling och tillvixt ska ske pa flera omraden och pa olika plan — ekonomiskt,
socialt och miljomassigt,

strategierna ska utformas tvirs 6ver sektorerna och istillet vara territoriella,

utga fran de overgripande malen och inte dela upp 1 delmal for att inte férlora
helhetssynen och samband,

fa en samverkan mellan olika synsatt

landsbygden har méinga virdefulla resurser och dessa virden ska ses 1 ett
sammanhang

o forvaltningsovergripande verksamhet mojligeor bittre region- och
landsbygdspolitiska beslut.

Fritt formulerat utifrin definitionerna av holism samt punkterna ovan innebir en
helhetslosning att de som tar olika beslut eller de som vill paverka utvecklingen i ett
territoriellt omrade ska prata med 6vriga som tar beslut inom andra sektorer som paverkar
samma omrade och samma slutmal, eller som skulle kunna vara en viktig
samverkanspartner, och diskutera olika 16sningar for att fa fram den ur olika perspektiv
bista genomfoérbara 16sningen. Vilka sektorer och vilka plan som ska inga i
samarbetet/samverkan skiljer sig it beroende pa vad frigan giller.

Landsbygdsutveckling

Den enda definition av landsbygdsutveckling vi hittat dr Kjell Havneviks, professor i
landsbygdsutveckling vid SLU, som har definierat landsbygdsutveckling som ”en process
over tiden, medvetet inriktad mot en uthallig ekonomisk, kulturell, politisk och ekologisk
torindring med syfte att forbittra forutsittningarna for livskvalitet f6r landsbygdens
befolkning och for bes6kares rekreation och fritid.”

I 6vrigt har vi inte hittat ndgon definition av landsbygdsutveckling. Men i en rapport om
landsbygdsprogrammet (Regeringskansliet, 2010) stir f6ljande mal f6r Sveriges
landsbygdspolitik: ”Det 6vergripande malet f6r Sveriges landsbygdspolitik ar att stédja en
ekonomisk, ekologisk och social héllbar utveckling av landsbygden.” samt ”Malet, en
hallbar utveckling av landsbygden, innebar bland annat att landsbygdens naturresurser och
milj6 ska bevaras och anvindas pa ett hallbart sitt. Det innebir aven att stimulera
ekonomisk tillvaxt och fler jobb for att dirigenom gora det attraktivt att leva och bo 1
Sveriges landsbygdsomraden.”
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Energibalanser och energiplaner

Energibalans inom geovetenskapen finns definierat i Nationalencyklopedin som den
praktiska tillimpningen av att energi i ett slutet system inte kan foérsvinna eller skapas utan
endast omvandlas mellan olika energiformer. Energibalansen anger hur energi tillfors,
omvandlas och bortférs i olika sammanhang; det kan t.ex. gilla en byggnad, en
industriprocess, en organism, en landyta eller hela jorden.”

Nigra viktiga aspekter att fortydliga nir det galler energibalanser dr dels vilka systemgranser
som anvands och hur energianvindningen allokeras, dels i vad man de inkluderar direkt
och indirekt energi. Om det gbrs en balans pa exempelvis kommunniva sa kan det ju vara
sa att det finns produktion av varor som ir energikrivande men varorna konsumeras i
andra kommuner. Fér kommunens del kan energibalansen se ”’dalig” dven om anvindandet
av varorna sker utanfér kommungrinserna. Direkt energi dr den energi som anvinds (och
som man ser pa elmataren, eller ndr man tankar), indirekt energi inkluderar dven
energiatgangen i framstallningen av t ex bensin eller el och beskriver den totala
energianvindningen, varav en del sker nagon annanstans.

Da en energibalans édr positiv (storre dn noll) far vi ut mer energi dn vi sitter in i det
avgrinsade sammanhanget d.v.s. det produceras en del energi i omradet eller i processen.
Da energibalansen dr negativ (under noll) anvinds mer energi 4n som produceras 1 omradet
eller i processen. Med en firdig energibalansberikning for ett avgransat geografiskt omrade
eller process gar det littare att se var och vilka atgarder som kan anvindas for att minska
energibehovet.

Kommuner och regioner utgar ofta frain SCB:s regionala och kommunala energistatistik for
sina energibalansberikningar. I en energibalans f6r kommun eller region brukar det dven
ingé en analys t.ex. av energislag och klimatpaverkan. I analysen kan man dven viga in
landsbygdsutveckling.

Det finns flera olika metoder eller dataprogram for att berakna energibalansen for
byggnader, apparater, processer m.m. En av dessa metoder dr “Energibalans 1 det lokala
samhillet — £6r hallbar energianvindning och lokal utveckling” framtagen av Etik & Energi
och SLU m fl..

Andra mer lantbruksanknutna verktyg gar att hitta pa f6ljande hemsidor
http://www.odlingibalans.com/Projekt/energibalans i jordbruket.pdf och
http://www.energigarden.se/?p=30144&m=3658

Energiplanen dr den plan som varje kommun maste ta fram 6ver tillforsel, distribution och
anvindning av energi i kommunen (Lagen om kommunal energiplanering (1977:439). 1
energiplanen ska det inga en analys av hur planens innehall paverkar milj6n, hilsan och
hushallningen med mark och vatten och andra resurser. I planeringen ska kommunen
frimja hushéllningen med energi samt verka fo6r en siker och tillricklig energitillforsel. 1
lagen ingir dven att kommunerna ska undersoka forutsittningarna for att samverka med
annan kommun eller betydande intressent pa energiomradet.

Motivet for att gira energibalanser for lokalsambéllen

Virldens energibehov befaras 6ka med 50 procent fran nu och till 2030 enligt International
Energy Agency (www.iea.org) och World Energy Outlook (www.worldenergyoutlook.org).
Samtidigt toms oljekillorna och nya hittas inte 1 takt med efterfragan. Utsldppen 1 samband

11


http://www.odlingibalans.com/Projekt/energibalans_i_jordbruket.pdf
http://www.energigarden.se/?p=30144&m=3658
http://www.iea.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/

med oljeutvinningen okar dessutom i takt med att fyndigheterna blir dldre och mer

svaratkomliga och andelen okonventionella fossila brinslen 6kar (t.ex. oljeskiffer och kol)
(Pieprzyk m.fl., 2009).

Oljetoppen befaras vara nadd och risken f6r en global energikris och stora ekonomiska
svingningar blir dirmed éverhingande. Okad lokal produktion och konsumtion pa
fornybar energi, livsmedel, varor och tjanster kan minska lokalsamhallets ekonomiska
sarbarhet och stirka den lokala ekonomin. Energieffektivisering och 6vergang till alltmer
tornybar energi minskar belastningen pa klimatet.

For att omsatta kunskap och analys i handling dr det viktigt att skapa lokal delaktighet, att
tinda eldsjilar och forankra fordelarna med att driva forandringsarbetet utifran egna
villkor, behov och visioner. Och vem kan siga nej till en process som stirker
lokalsamhillets ekonomi och innovationsférmaga. Milet med en studie av energibalansen i
lokalsamhillet varierar sikert men nagra skulle kunna vara ett eller flera av féljande:

e att energieffektivisera alla delar av lokalsamhaillet och didrmed stirka den lokala
ekonomin.

e att gora lokalsambhillet sa sjalvforsorjande pa fornybara energikillor som méjligt och s
CO,-neutralt och klimatsmart som mojligt.

e att skapa nya moijligheter till foretagsutveckling och arbetstillfillen i kopplingen mellan
héllbar energianvindning och lokal produktion av varor och tjanster. Det lokala
samhallet blir mindre sirbart och kan starkas ekonomiskt.

Effekten blir 4nnu starkare om energimalen samverkar med andra utvecklingsmal, som
starkt sysselsittning, minskad utflyttning, 6kad turism och sa vidare.

Landsbygd och glesbygd

Landsbygd dr omraden utanfor storre titort med mer an 3 000 invanare. Glesbygd ér
omraden med mer dn 45 minuters bilresa till orter med 6ver 3 000 invanare.

EU:s definition av landsbygd dr omraden utanfér orter med mer dn 20 000 invanare.
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Killa: SCB

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

7. Kommungrupper, Sveriges Kommuner och Landstings indelning
7. Classification of municipalities, made by the Swedish Association of Local
Authorities and Regions

W Storstader 3)

| N till (38)

H Store stader (31)

[ Forortskommuner till siorre stader (22)

[ Pendlingskommuner (51) /

[ Turism- och besdksnringskommuner (20)

[T Varuproducerande kommuner (54) \.

B Glesbygdskommuner (20) JRNE
B Kommuner | tatoefolkad region (35) /

W Kommuner i glesbefolkad region (16)

76 Statistiska centralbyrdn
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3 Arbete med energilosningar

3.1 Aktorer

Det finns ett antal radgivare, myndigheter, organisationer och nitverk som arbetar med
energilésningar. Vidare finns ett antal pagiaende projekt dir energilésningar ér i fokus.
Exempel pa dessa foljer nedan.

Radgivare, myndigheter, organisationer och nitverk:

Energiradgivarna

Energieffektiviseringsforetagen

Kommunernas arbete med energiplaner

Linsstyrelsernas arbete med landsbygdsutveckling och energi och klimatarbete

SKL har nyligen fattat ett beslut om att prioritera samarbete mellan civilsamhalle
och kommun f6r lokal utveckling.

LREF:s arbete med klimat och férnybar energi
LREF:s juridiska material och kurser

Distanskurs i vindkraft pa hégskolan pa Gotland, Sedan 1998 ger Hogskolan pa
Gotland en rad olika kurser om vindkraft inom dmnet energiteknik med inriktning
mot projektering och planering av vindkraft.

Energimyndighetens forskning och energimissa — mest inriktad pa teknik och
foretag

Energimyndighetens program ”Smaskalig varmeforsorjning med biobrinslen”
(’Smaskalprogrammet”) startade 1 januari 2007 och pagick 1 fyra ér.

Energiforskning, KTH:s Energiplattform, Lunds Tekniska Hogskola forskar pa
energieffektivisering

Flera andra hogskolor och universitet

Etik & Energi (nationellt program f6r hallbar energianvindning och lokal
utveckling i1 forsamlingar och lokalsamhillen)

Lantmiteriet (markfragor kopplade till energilésningar)

Lokalekonomisk analys (LEA) ar ett underlag frin SCB f6r lokalekonomiska
analyser som anvinds av lokala utvecklingsgrupper av olika slag. Underlaget bestar
av ett antal tabeller och diagram som beskriver ett lokalsamhille; det kan vara en
forsamling, ett postnummeromrade eller ett omrade som gruppen sjalv ritat in pa
en karta.

LEA-underlaget ger svar pa:

Hur manga bor i byn?

Vilka foretag och arbetsplatser finns?
Hur stora utgifter och inkomster har vi?
Vilka varor och tjinster konsumeras?

Hur mycket av konsumtionen som sker i lokalsamhillet “licker” ut?

© O 0 o O ©O

Var finns det utrymme att stirka den lokala sjalvférsorjningen
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Energi kopplat till andra virden i samhillet bl.a. landsbygdsutveckling
(organisationers arbeten, samarbeten mellan olika parter och projekt):

Ovrigt:

Energibalans i det lokala samhillet — f6r hallbar energianvindning och lokal
utveckling, Ftik & Energi och SLU m.fl.

Norra Bohuslins kontrakt for hallbar energianvindning, projektigare Svarteborg —
Birfendals kyrkliga samfallighet

Vi skapar hallbar energi, (Hela Sverige ska Leva, 2009)
Nirvirme — goda exempel i Skane. (LRF, 2009)

Guidelines for energi- och klimatstrategiskt arbete enligt lagen om kommunal
energiplanering, (Klimatkommunerna och Linkopings universitet, oktober 2009)

Klimatsmart forening, Riksidrottsférbundet och SISU idrottsutbildarna

Gotland dr med i Islenet som ir ett natverk for europeiska Gar som satsar pa
tornybar energi och milj6. Malet dr att uppna energibalans i den man att regionen
ska producera lika mycket fornybar energi som sin totala energiférbrukning.
Eftersom anvindningen av fossila branslen f6r transporter fortsitter kommer det
att uppsta ett energioverskott som kan exporteras.

Leader-metoden — Att samverka i trepartnerskap mellan offentlig, ideell och privat
sektor med ett gemensamt fokus dar lokal forankring och underifranperspektiv
utgor grundbultarna.

Still om Sverige! — Inspiration och handledning f6r omstillningsgrupper, juni 2010,
Omstillning Sverige, transitionsweden.se, ¢/o Hela Sverige ska leva

Energimyndighetens ET2006:40 “Utveckla uthélliga energisystem i en kommun
genom samverkan - For bittre milj6 och stabil ekonomi”

Bioenergiportalen sprider bl.a. goda exempel for energilosningar.

3.2 Energirelaterade projekt i
landsbygdsprogrammet

Vi har gjort en sammanstillning av projekt som beviljats medel fran
landsbygdsprogrammet (tabell 3). Det dr fa projekt som har energi som sékord och dnnu
firre som innefattar kopplingen mellan landsbygdsutveckling/byutveckling och férnybar

energi.

15



Tabell 3. En sammanstillning av de projekt med sokord som har energikoppling och som beviljats stid
fran landsbygdsprogrammet sedan 2007. Kailla: Projektdatabasen pa Jordbruksverkets hemsida 2011-11-
24

Sokord Inriktning Myndighet Lan  Antal traffar
Energi Alla Alla Alla 172
Energi Alla -- Alla 122
Energi Alla Jordbruksverket - 31
Bioenergi Alla Alla 46

Bioenergi (foradling) Alla Alla 12

Fornybar energi Alla Alla 89

Energi ovrigt Alla Alla 12

Energi Byutveckling Alla Alla 3
Energi Byutveckling, axel3 Alla Alla 0
Energi Bygdeutveckling Alla Alla 1
Klimat — minskad Alla Alla 51

klimatpaverkan

Energiperspektiv kan forstis dven finnas med i manga projekt som inte uttalat jobbar med
energifragor. Vidare kan antalet under- eller 6verskattas pa grund av att de nyckelord och
de data som ldggs in i stodsystemet kanske inte dr av sadan kvalitet att energiprojekt kan
sorteras fram. Beskrivningarna av de beviljade projekten har studerats och en
kategorisering gjorts utifran vilken typ av energiatgird projektet handlar om (tabell 4). Med
detta tillvigagangssitt hittar men fler projekt som r6r energi. Det verkar dock som om det i
forsta hand handlar om atgirder pa féretagsniva.

Tabell 4. Beviljade projekt med energikoppling utvalda baserat pa projektheskrivningar och kategoriserats
utifran vilken typ av fornybar energi de beror. Killa: 1.ena Niensi Hyulfors, Jordbruksverket.

Amne Skogsstyrelsen Lansstyrelsen LAG
eller

Jordbruksverket
Energieffektivisering 12 72
Biogas 12 68 14
Biopanna 2 188
Strabransle, 8 13
akerbransle
Biodrivmedel 2 5
Vind, vatten, sol, 32 1 2
varmepump
Ved, pellets, flis 3 57 1
Affarsutveckling 16 11 5
Ovrigt 10 16 3

Idag ser vi behoven av att fa till nya energilésningar med fornybara energikillor men det
finns fa konkreta exempel pa helhetslosningar f6r
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lokalsamhillen/byar/bygder/féretag/ foreteelser att ta efter men desto fler goda exempel
pa mindre energilosningar som tillsammans kan utgora en helhetslosning.

3.3 De goda exempel pa
energilosningar som
Landsbygdsnatverkets
energigrupp har hittat

Vi har samlat goda exempel i bilaga 1.
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4  Analys

4.1 Bakgrund till analysfragorna

Vi har funderat 6ver helhetslosningar, energibalanser och energifragan kopplat till
landsbygdsutveckling. Dirtill har vi f6rsokt férsta hur samhillets tre parter forstirker eller
torsvagar varandra. Vi har forsokt se mojligheterna men samtidigt vilka hinder som
forsvarar omstillningen till f6rnybar energi pa landsbygden. Utifran vira goda exempel och
egna erfarenheter har vi tagit fram framgangsfaktorer och flaskhalsar och dven vilka luckor
som finns i omstillningen av Sverige till férnybar energi.

De energil6sningar vi har tittat pd har vi anvint i olika utstrackning i denna rapport. Vi har
for alla exempel angett vilken del av energikedjan de kopplar till, om det ir en
helhetslosning, om det inkluderar samverkan samt om det ar 6verforbart. Nagra av
exemplen har vi tagit fram informationsmaterial f6r. Fér en del har vi dven gjort en
tordjupad analys av processen som lett fram till resultat. I analysen har vi f6rsokt avgora
om malet med dtgirden var att minska kostnaderna eller beroendet eller om det ér en
affarsmojlighet. Viktigt i analysen har ocksa varit processen fran idé till fardig energilsning.
Vi har ocksa analyserat om atgirden ror ett foretag, en by eller en region.

For fragor som dr kopplade till landsbygdsutveckling 6ppnar sig flera mojligheter med
energiomstillningen och en 6kad efterfragan pa biordvara men ocksa problem kopplade till
okade kostnader. Bioenergi fOrs ofta fram som ett sitt att minska klimatpaverkan och for
att minska sarbarheten. Pa en internationell nivad f6rs bioenergin fram som en viktig
pusselbit for att fi till en positiv landsbygdsutveckling i utvecklingslinder genom att 6ka
tillgdng pa energi, skapa arbetstillfallen och for att stimulera tillvaxt inom jordbruket. Detta
ar ju inget som bara giller for utvecklingslinder.

Det finns i dagsldget manga som arbetar med olika energilésningar som omfattar
energieffektivisering och fornybar energi. Av dessa ér det en liten andel som arbetar
specifikt med energilosningar for landsbygden. Losningarna riktar sig till olika mottagare,
skir pa olika sitt och ér inte sillan bara energilosningar for foretag eller omraden oavsett
om det dr pd landsbygden eller i titorter.

Ett sitt att avgrinsa helheten ar att f6rs6ka beskriva kopplingen mellan férnybar energi och
landsbygdsutveckling (olika aspekter av att kunna bo och leva pa landsbygden) som en
helhetslosning,.

Att utvirdera ndgra effektmal i form av kWh och koppling till sysselsittningseffekter liter
sig inte goras. Utifran denna komplexa problembild dr analysen ett f6rsok att se efter
gemensamma namnare och karaktiristik for exempelprojekten. Detta kryddat med
erfarenheter fran vara olika verksamheter.

4.2 Resultat av analys

Utifran den definition av helhetslosning f6r energi och landsbygdsutveckling som vi
kommit fram till 1 denna rapport har vi inte hittat nagra helhetslésningar (tabell 5). Men vi
har hittat manga bra energilosningar med férnybar energi, energilagring och
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energieffektivisering. Vi har aven hittat manga bra projekt som kopplar ihop energi med
andra virden i samhallet.

Det fanns goda exempel for alla delar av processen; sa vil projekt som kopplade till

produktion och konsumtion som projekt som var inriktade pa energiomstillning,

-effektivisering och information. Samverkan var i manga fall bred och vi bedémer att
overforbarheten for manga exempel dr hog (tabell 5).

Tabell 5. En overgripande kartligoning av alla exempel baserat pa vilken del av

energikedjan exemplet kopplade till, om det var helhetslisning, om det innebar sanmverkan
mellan olika intressenter samt hurnvida det var dverforbart.

Projekt Beskrivning Helhets-  Sam- Overfor- ~ Gar gruppen
lésning?  verkan barhet vidare med
exemplet?
1  Bioenergigardar i ett nytt  Produktion Nej Bred Lag Nej
landskap
2 Farmarenergi i Produktion Nej Bred Lag Nej
Malardalen AB
3  Rorflen i glesbygdens Produktion Nej Vet gj Ej avslutat, Nej
smaskaliga varmesystem svart att
avgora
4 Maskinringen i Produktion Nej Medel Hog Ja?
Vasternorrland
5  Foradlat biobransle frin ~ Produktion och Nej Medel Medel Nej
akern — fran fro till konsumtion
varme
6  Fornybar energi i Produktion, Nej Bred Hég Ja’
Brélandabygden konsumtion,
omstéllning
7  Ostgota Gardsgas Produktion och Nej Vet gj Ej avslutat, Nej
konsumtion svart att
avgora
8  Yttergarde Lantbruk Produktion och Nej Ingen Hog Nej
konsumtion
9  BioGas Norr Produktion, Nej Bred Hog Nej
konsumtion,
omstéllning
10 Biogasproduktion pa Produktion och Nej Ingen Hog Nej
Hogebo gard konsumtion
11  Brunsho gérd och Skara  Produktion och Nej Bred Hég Jab?®
Stift satsar pa biogas konsumtion
12  BioFuel Region Produktion, Nej Bred Hég Jat?
konsumtion,
omstallning
13 Halm fran egen gard Produktion och Nej Ingen Hog Nej
konsumtion
14  Bollerups Produktion och Nej Ingen Hog Nej
halmanldggning konsumtion
15 Narvérmelésning med Produktion och Nej Vet gj Hog Nej
skogsbrénsle i Hedendset  konsumtion
16 Havre varmer Produktion, Nej Vet gj Medel Nej
Morgongéva konsumtion,
omstallning
17 Bygdegardarna: p& vag mot  Omstallning, Nej Bred Hog Ja*

4 000 goda forebilder

effektivisering
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Vasterstads kyrka och
samféllighet
Sundsjo Bioenergi

Lillbondens Energi AB

Vara Kyrka och
Samféllighet — eget
vindkraftverk

Hallbart Uto,
Férundersdkning biogas
Biogasplan for Jamtlands
lan

Forstudie vindkraft i
Knéred

Kyrkan - Harndsands
stift
Svarteborg-Barfendals
Forsamling
Kalklinbanans utveckling

Sea power
Egen Els-parken
Ostgotens matbord

Klimat- och
energiprojekt for larare
och elever

Utbildning Greppa
transporterna

Boda Kvarn — traffpunkt
fornybar energi

Gron sno

Rejmyre nu och da

Produktion,
omstéllning
Produktion och
konsumtion
Produktion och
konsumtion
Produktion och
konsumtion,
effektivisering
Produktion
Produktion
Produktion
Effektivisering
Omstéllning
Omstéllning
Produktion
Produktion

Omstéllning

Information

Information
Information
Omstéllning

Omstéllning

Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej

Nej

Bred
Ingen
Ingen

Ingen

Bred
Bred
Bred
Bred
Bred
Bred
Ingen
Ingen
Bred

Bred

Bred
Bred
Bred

Bred

Hog

Hog

Hog
Forunder-
sokning
Forunder-
sokning
Forunder-
sokning
Hog
Forunder-
sokning
Forunder-
sokning
Hog

Hog

Hog

Hog

Hog
Hog
Medel

Hog

Jal,2,3

Nej
Nej

Nej

Nej
Nej
Nej
Ja

Nej

Nej

Nej

Nej
Ja1'2'3
Nej

Nej

Informationsblad framtaget

ZProcess kartlagd
SPresenterades vid Kreativ Landsbygd 2011

Processbeskrivning av nagra exempel (se bilaga 1) visade att energiatgirden i méanga fall
kommit till stand for att det sdgs som en affirsmdjlighet, dven om det i visas fall dven fanns
inslag av 6nskan att minska kostnader och beroende (tabell 6). Vira exempel berér ocksa

alla nivaer, sa vil landsbygdsfoéretag som by och region.
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Tabell 6. Overgripande karaktiristik av exempelprojekten

Projekt Minska Minska Affars- Landsbygds- By Region
kostnader  beroendet mojlighet  foretag

BioFuel region X X X

Fornybar energi i X X X X

Bralandabygden

Vaésterstads kyrka och X X

samfallighet

Brunsbo gard och Skara X X X

Stift satsar pa biogas

Boda Kvarn — traffpunkt X X X

fornybar energi

Maskinringen i X X

Vasternorrland

4.3 Framgangsfaktorer

Med framgéangsfaktorer menar vi faktorer som kan underlitta och medverka till att
energilosningen blir langsiktig. Framgangsfaktorerna ser olika ut f6r den som producerar
ravara till energi, siljer energi eller 4r anvindare av energi. Vi har inte delat upp
framgangsfaktorerna pa dessa kategorier.

Organisatoriska

Lokal bred delaktighet a4r mycket viktigt for resultatet. Samarbete mellan flera parter
(branscher/sektorer) behovs. Bred forankring hos alla berérda parter bade lokalt och
regionalt dr nédvindigt och det maste ocksa vara férankrat i det regionala ledarskapet.

En eldsjil behovs for att fa iging arbetet. Aven om man inte kan sitta hela sin lit till en
eldsjal kan denna person ta initiativet och sitta bollen i rullning. Det dr ocksa viktigt att
eldsjalarna far det stéd de behover fran myndigheter och andra beslutsfattande aktorer.
Eldsjilarna bor ges bade utrymme och gensvar.

En vil fungerande processledning, inklusive bra projektledarkompetens, behévs. Projektet
maste dgas av intressenterna och berérda parter ska finnas med i processen sa att de redan
ar med pa banan nir det dr dags att fatta beslut och skrida till verket. Processen maste
synliggdras for alla berérda parter.

Inom projektet maste aktérernas drivkrafter och egenintressen kunna balanseras — alla
maste inte vara 6verens om detaljerna men acceptera de 6vergripande malen. Det dr ocksé
ytterst viktigt att en vi-kénsla skapas inom projektet.

For att samarbetet ska fungera far deltagarna inte fastna i gamla strukturer utan processen
ska 6ppnas upp.

Ekonomiska

Minga sma foretag kan ga samman vilket minskar administrationen och stirker
leveransfoérutsittningarna. De kan pa sa sitt dven skaffa sig bittre kompetens i
produktionen och férsiljningen.

Det ir en forutsittning att projektet blir lonsamt f6r att det ska fungera langsiktigt.
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Ekonomiskt stod kan underlitta genom att det minskar risken f6r dem som ar involverade i
projektet. Investeringsstod kan vara avgorande for att en investering ska komma till stand
och att ett projekt ska komma igang.

Kunskapsmaissiga

Man maste se till de lokala férutsittningarna d.v.s. utga fran det man har. I vissa omraden
kan kanske en kombination av vindkraft och skogsbrinsle vara en 16sning medan
energigrodor frian jordbruket och biogas passar bittre i ett annat. Ett forsta steg i
omstillningsprocessen ar att kartligga niromradet fOr att se vilka mojligheter som finns
och att fundera ut vad man behover.

Kunskapsstod behovs genom att kunniga radgivare som forstar de lokala férutsittningarna
finns tillgingliga.

Ovrigt

Projektdeltagarna maste fa nagot tillbaka av sitt deltagande i projektet, antingen genom att
atgirden blir 16nsam eller att de vinner nagot annat.

4.4 Flaskhalsar

Under diskussioner i arbetsgruppen har ett antal flaskhalsar for att fa till 16sningar med
fornybar energi identifierats. Flaskhalsarna ser olika ut f6r den som producerar ravara till
energi, siljer energi eller dr anvindare av energi. Vi har inte delat upp flaskhalsarna pa dessa
kategorier.

Organisatoriska

Ett hinder for att fa till bra energilésningar ar att det kraver samverkan. Samverkan ar
komplext och tidskrivande eftersom intressenterna ofta har olika tolkningar av problem
och 16sningar. I Sverige har vi tidigare inte beh6vt samarbeta kring energifragor i nagon
storre utstrickning. Energi har varit relativt billigt och franvaron av miljéincitament har
gjort att vi inte behovt vilja lokala hallbara 16sningar. Detta gor att vi inte har nagon
samverkanskultur kopplat till energiférsorjning. Attityder och férhéllningssatt foérsvarar och
miste hanteras innan man kan na fruktbar samverkan. I vissa fall kan det till och med rada
konkurrens mellan de medverkande.

I de flesta fall 4r arbete med energiomstillning/-effektivisering beroende av att en eldsjal
tar initiativ. Om eldsjilen sedan av nagon anledning inte lingre orkar driva processen finns
en stor risk att hela projektet faller.

Ekonomiska

Andra trésklar dr av ekonomisk karaktir. De initiala kostnaderna i samband med
omstillning kan vara héga, och dven om kalkyler visar att det kommer at 16na sig pa sikt
kan det kinnas vanskligt att satsa. Okade priser kommer att driva fram férnybara
energilésningar och det innebdr att investeringarna kommer att bli billigare i framtiden.
Men fram till dess behover landsbygden klara sig, antingen genom att stilla om med hogre
investeringskostnader eller genom att klara hoga energipriser under ytterligare en period.
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Det kan dessutom vara svart att fa riskkapital frain banker och finansieringsféretag eftersom
det ar fa som kanner till omrdadet. Aven héga kostnader forknippade marknaden,
exempelvis kostnader for att ta sig in pa elnitet, kan stélla till problem f6r mindre aktérer.

Det dr ocksa svart att fa till 16sningar innan man vet vem som tjanar pa l9sningen. Vissa
kan fa nackdelar av en energilosning eller uppleva att deras livskvalitet férsimras medan
andra tjanar pengar och ser nyttan. Nar en energilosning tar flera olika fastighetsidgares
marker i ansprak uppstar svarigheten hur vinsten ska fordelas eller hur avtalen upprittas sa
att alla far ett tillrdckligt skydd om nagot ovintat intriffar som fastighetsidgarbyte eller
meningsskiljaktigheter.

Sma energilosningar kan ocksa innebira arbete utover det ordinarie arbetet, vilket kan vara
slitsamt, om l9sningarna dr for sma for att ekonomiskt bira en anstilld.

Ytterligare ett problem kan vara att man inte far projektpengar eller far pengarna i
efterhand. Den ofta langa handliggningstiden innan beslut om st6d eller bidrag kan stilla
till problem. Det finns stddhandliggare pa olika nivaer som inte fOrstar fragans betydelse
p.g.a. exempelvis for dalig erfarenhet av arbete pa filtet, att de dr arbetsoverhopade eller att
reglerna dr krangliga.

Kunskapsmaissiga

De som tar initiativ till en energiomstillning, det kan exempelvis vara en hembygdsforening
eller en kyrkoherde, saknar ofta teknisk kunskap vilket forsvarar processen.

Det kan vara svart att ge sig in 1 en ny bransch, energibranschen, och det dr inte sakert att
det gar att lira sig av andras misstag.
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4.5 Hur vidgar vi flaskhalsarna?

De vanligaste flaskhalsarna och de framgangsfaktorer som kan vidga dem kopplas samman
1 tabell 7.

Tabell 7. Flaskhalsar och framgangsfaktorer i arbetet med att fa fram hallbara

energilisningar

Flaskhalsar Lasningar (framgangsfaktorer)

Svart med samverkan Eldsjal
Lokal/regional delaktighet/férankring
En val fungerande processledning
Intressenterna ager projektet
Det maste ge nagot extra att delta
Vi-kansla
Processer tar tid

Hoga initiala kostnader Ekonomiskt stod fran landsbygdsprogrammet eller
annat hall

Manga sma foretag kan ga samman

Avsaknad av kunskap Kunniga radgivare

4.6 |ldentifierade luckor

Som papekats ovan dr det svirt att beskriva helhetslosningar som griper 6ver alla nivaer.
Visserligen finns det 6vergripande nationella energipolitiska mal som dven det lokala planet
jobbar mot men det finns inga tydliga projekt som mer organiserat haller ihop hela vigen
upp — eller ner. Det kanske inte dr efterstravansvirt heller men det ar viktigt att projekt pa
lokal niva linkas thop med arbete pa mer regional och nationell niva. Vidare finns en tydlig
lucka mot framtiden — varfor sitter Sverige inte upp mer utmanande konkreta mél och
visioner dn de som EU pabjuder?

En annan lucka som finns pa det lokala planet ir kopplingen/samverkan mellan typiska
landsbygdsaktorer (inom malgrupp) och icke typiska landsbygdsaktorer (utanfér malgrupp).
Det finns behov av att hitta nya samarbetssitt som kan leda till att resurserna inom
landsbygdsprogrammet kan skapa stérre och uthalligare nytta. Ett exempel, som skulle
tydliggora kopplingen mellan stad och land, ir att lyfta in energi-/landsbygdsfragan i det
kommunala planarbetet tydligare och att fa till diskussioner mellan det icke-areella
niringslivet och de areella niringarna. For att fa till bra energil6sningar krivs samarbete
mellan niringsliv, offentlig verksamhet, féreningsliv (ideella organisationer) och
medborgarna i syfte att minska sarbarheten och stirka den lokala ekonomin.
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Vi poingterar behovet av nya processinriktade arbetssitt. Det kan dels handla om att skapa
nya arbetssitt frin grunden, dels om att lyfta in energi/landsbygdsfragan i befintliga
processer som traditionellt missar detta. Att fokusera pa processer och arbetssitt innebar
att det utifran landsbygdsprogramsperspektiv kanske inte gér att finna enkla och
uppfoljningsbara indikatorer som s ofta efterstrivas. Ar en del i problematiken kanske hur
landsbygdsprogrammet ir utformat?

Goda exempel pa arbete med energieffektivisering och- omstillning finns men de maste
spridas fOr att entusiasmera och fa till stind fler projekt. For de som vill arbeta vidare med
dessa fragor rent praktiskt skulle det underlitta om ett underlag med exempelvis
checkfragor fanns. Ett sidant verktyg behoéver darfor tas fram. Vidare beh6vs en nationell
service- och stodfunktion i syfte att stotta lokal energiomstillning med att exempelvis géra
energianalyser, energihandlingsplaner och lokala utvecklingsplaner.
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BILAGA 1

Alla exempel idr kort beskrivna i avsnitt C eller utforligare beskrivna i avsnitt A och B.

A. Analys av sju exempel med utbkade beskrivningar
4. Maskinringen i Jimtland

Maianga som jobbar med energiuttag har en partner som omsitter tusentals ginger mer
pengar. Men att kunna ga samman manga sma och gemensamt leverera energi till lokala
och nationella virmeanliggningar gynnar den smaskalige foretagaren.

Under lingre tid har mindre enskilda landsbygdsforetagare levererat flis till lokala
viarmeverk. Denna 16sning har inte fungerat fullt ut eftersom det kravts en hel del
administration — bade frin foretagaren sjilv och fran virmeverket. Leveranserna har blivit
sporadiska vilket har lett till ligre pris per levererad kWh.

Maskinringen i Jamtland och Visternorrland har under de senaste dren tecknat avtal med
stora inkOpare och samtidigt samordnat de smaskaliga foretagarna. Detta leder till hogre
forsiljningspris for entreprendrerna, samtidigt som den lokala maskinparken anvinds sa
gynnsamt som mojligt.

Leveranserna gar idag frimst lokalt men med 6kande volymer kommer mdjligheterna med
den nationella marknaden, frimst runt Milardalen. Vi har nu borjat kunna rikna pa nya
objekt, vi forsoker finna stérsta mojliga 16nsamhet for féretagaren, dels genom att fa ner
kostnaderna och dels genom att fa upp priset pa levererad ravara”, siger Mats Svensson,
verksamhetsledare pa Maskinringen i Jamtland.

Idag ér det ett tiotal landsbygdsforetagare som nyttjar Maskinringen for att silja sin ravara
och intresset att ansluta sig ar stort. ’Da energimarknaden inte bara dr lokal utan dven
nationell och internationell idag dr det inte nagra problem att sélja ravaran, fragan ir ju bara
vart man som foretagare ska vinda sig fOr att gbra en sd bra vinst som méjligt”, berittar
Mats. Med den 6kande erfarenheten av energiuttag frin skog, vigkanter och indgomarker
har Maskinringen skaffat sig kompetens om vilka maskiner som bor anvindas inom
respektive omrade fOr att fd sa bra férutsittningar som maijligt f6r 16nsambhet.

”Det hir dr en verksamhet som maskinringen kommer att fortsitta med”, beridttar Mats.
Vi kommer nog att utoka verksamheten bade 1 Jamtland och i Visternorrland. Nu ska vi
dven jobba for att maskinringen i 6vriga Sverige borjar tjdna pengar at sina medlemmar
med energihandel.”

En viktig framgangsfaktor f6r Maskinringen ar att de ar nira den enskilda féretagaren och
dirmed ser behov och potential.

Fornybar energi kan vara en affirsmojlighet f6r landsbygdsforetag. Det handlar da inte bara
om dem som odlar biomassa for energiframstallning eller siljer biogas eller vindkraft.
Potentialen ar mycket storre 4n sa och en intressant grupp i detta sammanhang ar
energientreprendrer, landsbygdsféretagare som inte dger mark men skapar
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affairsmojligheter som mellanhinder eller foéradlare. Darfor ar det viktigt att dven lyfta goda
exempel pa sidan verksamhet.

6. Fornybar energi i Bralandabygden

Trakten kring Bralanda ar en jordbruksbygd och jordbruket ir fortfarande en av de
viktigaste ndringarna i omradet. I Bralanda har man sett till de lokala férutsittningarna och
paborjat ett omstillningsarbete till f6rnybar energi, dir vindkraft, biogas och bioenergi
utgor tre ben.

Enligt SCBs uppgifter frin 2008 ar den totala sammanlagda energiférbrukningen i
Vinersborgs och Melleruds kommun 2,9 TWh. Av detta dr 1,5 TWh brinsle och 1,4 TWh
el. De vindkraftverk som byggts har en potential att bidra med upp till 1,1 TWh el vid
optimala férhallanden (se nedan). Den verkliga produktionen ligger ligre. Mingden
producerad biogas skattas till 0,02 TWh. Bralanda har dirmed tagit ett stort steg i
omstillningen till f6rnybar energi.

Ndrvarmecentral

Arbetet med att 6ka nyttjande av bioenergi i Bralandaomradet genom att bygga en
nirvarmecentral tog sin borjan under hosten 2003. Da fordes en diskussion mellan lokala
producenter och tjinsteféretagare, samt representanter f6r Hushallningssillskapet och
Vinersborgs kommun, om att utveckla méjligheterna att leverera bioenergi fran jordbruket.
Detta resulterade i att en forstudie — Fran ax till aska — initierades 2004. Projektet
genomfordes som ett samarbete mellan Vinersborgs kommun och Hushallningsséllskapet.
Ett antal méten £0r att diskutera mojligheter och idéer ordnades dir lantbrukare och andra
intresserade deltog.

I forstudien drogs slutsatsen att det svenska jordbruket har en 6verkapacitet av spannmal
och att lantbruken idag har dalig l6nsamhet. Eftersom Bralanda som bygd hade en ling
tradition av spannmalsodling ansiag man att det fanns goda forutsittningar for att kunna
bygga upp ett projekt for biobrinslehantering lokalt pa orten.

En ansokan om Klimp-medel togs fram. Projektet beviljades medel och en nirvirmecentral
byggdes och stod klar 2008. Idag dgs och drivs narvirmecentralen av Dalslands Biovirme
AB, ett bolag som édgs av lantbrukarna Roland Smedbick och Gunnar Thorsson. Roland
och Gunnar odlar sjilva spannmal, och det dr spannmal, tillsammans med kafferens, som
anvinds 1 ndrvirmecenteralen. “Det dr bra att dgandet landade hos ett landsbygdsféretag
och inte hos kommunen”, siger Ann Olsson som dr miljésamordnare pa Vinersborgs
kommun. Hon var en av dem som var med och tog fram forstudien. “Lonsamhet dr en
forutsittning for att ett sant hir projekt ska fungera pa sikt.”

Virmen (1455 MWh/ir) siljs till Vinersborgsbostider via fjarrvirmenit. 67 MWh gar till
forskolan, 92 MWh till musikskolan, 129 MWh till hyreshus, 135 MWh till Rasta, 159 MWh
till dldreboende, 165 MWh till skola, 263 MWh till idrottshall och 444 MWh till sjukhem.
Askan aterfors till akermarken.
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Biogas

Beskrivning av processen

I samband med att forstudien (Fran ax till aska) togs fram diskuterades ockséd biogas. Redan
pa 90-talet hade Vinersborgs kommun gjort en utredning i Bralandaomradet for att
undersoka mojligheterna att borja producera biogas. Da var dock energipriserna laga, sa det
blev aldrig nigot av det. Ar 2004—2005 var energiprisliget ett annat.

Peter Eriksson tog pa sig ansvaret for en férundersokning kring biogas, som blev en
separat del skild fran férundersokningen rérande en narvirmecentral. Pengar séktes och
beviljades fran landsbygdsprogrammet och en foérstudie genomfordes i syfte att underscka
mojligheter f6r biogasproduktion i Bralandaomridet Dalsland.

Forundersokningen visade att det fanns en potential f6r biogasproduktion. Mellerud och
Vinersborgs kommun, tillsammans med Sparbanksstiftelsen, Fyrbodal Kommunalférbund,
Hushallningssallskapet och privata féretag i Bralanda, finansierade ett projekt som leddes
av Peter och dgdes av Hushallningssillskapet. I projektet skulle man utreda bolagsform,
lokalt tillverkade biogasanldggningar och finansiering.

Forankringsprocessen kom igang och intresset var stort. Nar fler parter blev inblandade
soktes kontakt med Karin Stenlund, som jobbade pa Innovatum Teknikpark och hade
erfarenhet att koordinera storre projekt. Projektigarskapet 6vergick till Innovatum
Teknikpark och projektet fick dirmed tillgang till bredare kompetens och storre nitverk.

Ett utvecklingsprojekt, Biogas Bralanda, initierades. Malet var att hitta effektiva tekniska
l6sningar och framgangsrika affirsuppligg for att ta tillvara den outnyttjade potential for
biogasproduktion som grédor och gbdsel fran lantbruket och restprodukter fran
livsmedelsindustrin utgor. Projektet skulle ta fram forslag pa en infrastruktur dir
rétningsanligeningar pa gardsniva byggdes samman genom ledningsdragningar i vilka gas
transporterades till en gemensam punkt dir gasen renades till fordonsgaskvalitet och
direfter transporterades till tankstationer. Projektet tickte siledes hela kedjan, fran
produktion till kund. Det gjorde att manga parter var involverade: Biogas Dalsland, Biogas
Vist/Business Region Géteborg, Fyrbodals kommunalférbund, Hushallningssillskapet
Viist, Innovatum Teknikpark, LRF, lantbruksforetag, Lansstyrelsen Vistra Gotaland,
Mellerud kommun, Vinersborgs kommun, Vigverket Region Vist, Trollhdttan Energi och
Vistra Gotalandsregionen. Finansiering soktes och beviljades fran landsbygdsprogrammet
och Biogas Bralanda pagick fran maj 2007 till december 2009.

Projektet var uppbyggt sa att det fanns flera arbetsgrupper som arbetade med olika delar,
exempelvis ledningsnit och produktion. Alla berérda parter i Bralandabygden var
involverade i projektet, sa nir det val har varit dags att fatta beslut har det kunnat géras
snabbt och smidigt utan vidare férankring utanfér projektgruppen. Och alla involverade
kinde att de hade nytta av att vara med i projektet. Exempelvis har Trollhittan Energi sett
fordelarna med att kunna fi tillgang till mer biogas som tillgodoser en stigande efterfragan,
Lénsstyrelsen i Vistra Gotaland och kommunerna har kunnat se landsbygdsutvecklingen
och lantbrukarna har lockats av 6kade intédkter. Dessutom dr det en fordel att projektet
drevs av Innovatum Teknikpark som dr en oberoende plattform dir alla har kunnat métas
pa lika villkor.
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Projektledaren Peter och projektkoordinatorn Karin fokuserade ocksa pa att fa till en tydlig
vi-kinsla 1 projektet. Man arbetade ocksa mycket med att synliggdra processen och manga
av de som deltog i projektet hade tdlamod att lata en process ha sin gang.

En styrgrupp fanns kopplad till projektet i vilken de som dgde fragan, bland annat
lantbrukare, ingick. Jan Landstrém, som deltog i projektet f6r LRFs rikning, minns en
brytpunkt 1 projektet. Det var i en fas nir ett antal fragor hingde i luften och de vintade pa
svar fran experter. Lantbrukarna hade tidigt involverats i projektet och intresset hade varit
stort. Men det tog lite tid att fa svaren och nir de vil kom hade lantbrukarna kommit ifrin
fragan. Jan kallade till ett mote och vid detta moéte fragade han om de berérda lantbrukarna
kunde tinka sig att ta 6ver ledningen av projektet genom att inga i en styrgrupp. Det blev
helt tyst i lokalen — i tvd langa minuter — och sedan rickte nagra upp handen. ”Det var som
om de forstod att om inte vi som ber6rs av detta kommer att driva arbetet sa kommer
ingen annan att gora det heller”, siger Jan.

I borjan av 2008 gick lantbrukarna samman och skapade en ekonomisk férening. Innan
dess hade de varit flera, enskilda parter i diskussionen men nu fick de andra
projektdeltagarna en part att vinda sig till med fragor. Ordféranden representerade hela
gruppen och de fick en rost.

Nir projektet slutforts bildade ett antal projektdeltagare tre olika féretag som skulle
realisera och kommersialisera resultaten. De tre foretagen var Biogas Dalsland ekonomisk
torening som organiserar lantbrukarna som ska producera ragas, Biogas Bralanda AB som
ar ett driftbolag vilket dgs av, Biogas Dalsland och Trollhittan Energi (initialt var
Innovatum AB och Lantminnen med som deldgare) och Nitbolaget Biogas Bralanda AB
som dgs av Melleruds- och Vinersborgs kommun och Biogas Bralanda AB.

Biogasproduktionen 1 Bralanda kommer snart att vara igang. En anligegning star nistan
fardig och forvintas starta i vinter. Ytterligare tre anldggningar planeras att byggas nista ar,
tillsammans med en uppgraderingsanliggning och tankstation f6r Biogas i Bralanda. Fram
till dess att tankstationen dr fardigt kommer gasen att ge virme till Dahlbergs slakteri.
Denna virmepanna kommer senare att fungera som en buffert f6r eventuell 6verskottsgas
som inte avsitts som fordonsgas. Flaktankstationen som byggs kommer att distribuera till
andra tankstationer. Inom en snar framtid kommer brinsle f6r 250 bilar, 30 lastbilar och 30
bussar att kunna produceras arligen fran gardar som ingar i projektet.

Framgangsfaktorer

Det finns ett antal faktorer som gor att Biogas Bralanda har blivit sa pass framgangsrikt.
Dessa listas nedan.

e Projektet dgdes av intressenterna. Ett projekt utan en tydlig 4gare som har mojlighet
att omsitta planerna till praktik har svart att bli framgangsrikt.

e Processen drevs pa ett klokt sitt. Organisationsformer beror pa lokala
forutsittningar och man kan inte rationalisera bort nédvindiga processer genom att
lira av andra. Resultaten av en process kan inte 6verforas fran ett omrade till ett
annat. Daremot kan man dra lirdom av vilka frigor man ska stilla och vilka
stOtestenar som finns lings vigen.

e En vi-kidnsla skapades inom projektet. Detta var extra viktigt eftersom projektet har
varit iging sa linge.
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e [Lantbrukarna organiserade sig. Darmed fick de andra projektdeltagarna en tydlig
part att vinda sig till.

e Idénlagi tiden. Energipriserna var hga och det fanns dirmed ett intresse f6r
tornybar energi.

e De naturgivna forutsittningarna fanns 1 Bralandabygden genom att det dr en
jordbruksbygd.

e Det fanns en eldsjil som satte igang processen.

e Kommunerna blev tidigt intresserade och involverade.

Vindkraft

I Bralandabygden dr forutsittningarna goda for vindkraft. Information om vindkraft finns
pa Vinersborgs kommuns hemsida. I kommunen finns sex stérre vindkraftverk uppforda.
Till detta kommer ett antal sma gardsverk.

Intresset fOr att etablera vindkraft i kommunen ar stort. Initiativet kommer frin enskilda
markigare eller bolag och kommunen har inte drivit frigan. Kommunen har dock tagit
fram ett forslag till en vindbruksplan som ett tilligg till den géllande Gversiktsplanen.
Denna pekar ut var kommunen vill och inte vill lokalisera vindkraftsverk. ”Den kan ses
som ett kommunalt f6rsok att gynna vindkraften”, siger Kristian Nordstrém, som arbetar
med vindkraft pa Vinersborgs kommun.

Kristian berittar att planen nu ligger pa is eftersom flygflottiljen har satt stopp for fler
vindkraftverk. Det dr saledes bara de vindkraftverk som redan hade blivit godkinda som
uppforts. Den installerade effekten i Vinersborgs kommun édr runt 10 MW (runt 90 GWh).

Aven f6r Mellerud har en vindbruksplan tagits fram. Det ér en del av den gemensamma
satsning som gjorts f6r Dalsland och syftet ér att planen ska utgbra underlag f6r en
strukturerad utbyggnad av vindkraft och en effektiv och konsekvent hantering av
provningsprocessen. Enligt Britt Johansson-Mabicker, som arbetar med vindkraft pa
Melleruds kommun, ir planen antagen med har inte vunnit lagakraft. I Melleruds kommun
finns en vindkraftverk byggda med en total kapacitet pa knappt 120 MW vilket motsvarar
maximalt runt 1 000 GWh.

Lantbrukarperspektiv

Det handlar i slutindan dnda om att lantbrukare maste ga in och genomfora atgarderna och
satsa resurser och engagemang. Energi dr en ny marknad for jordbruket, som dr fristiende
fran den f6r livsmedel. Det kan ses som en fordel att sprida riskerna, men det kan samtidigt
vara svart att ge sig in i en ny bransch.

Per-Olof Hilmér, som bor i Brialandabygden, har en vision om att utveckla en hallbar gard
som ir sjalvforsorjande pa energl. Vi sag till gairdens mojligheter och borjade med det
enklaste — uppvirmning”, siger Per-Olof. Och det resulterade 1 en halmpanna som
producerar virme till svinhus, spannmalstork och bostider. Overskottet siljs till
férsamlingshemmet och kyrkan. Per-Olof berittar att kalkylen sag hygglig ut fran borjan
och det har blivit innu bittre.

Nista steg var att producera egen el. En projektor bygede ett vindkraftverk pa garden 2010.
Garden valde att bli deldgare och dger en attondel av vindkraftverket. Det har inneburit att
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mer el produceras pa girden 4n vad som konsumeras. Aven vindkraften blev en 16nsam
affir eftersom projektoren betalar arrende. Vindkraftverket ingar 1 en grupp av sex verk
som drivs tillsammans 1 ett driftbolag. Per-Olof, som ir ordférande i bolaget, tycker att det
ar intressant att samverkan nu stricker sig 6ver flera branscher. Tidigare samverkade
lantbrukare frimst med andra lantbrukare.

Det tredje steget, det besvarligaste, dr att bli sjalvforsorjande pa drivmedel. Drommen ér att
kunna kora egna fordon pa hemproducerad biogas. Fér nirvarande pagar en upphandling
av rotanldggningar som ska byggas gemensamt. Férhoppningen ir att bygget ska
genomforas under nasta ar och att de kan borja leverera biogas vid arsskiftet 2012-2013.
“Det dr en ny teknik och det kraver ett betydligt storre engagemang an vindkraften dir man
limnar projekteringen till andra”, konstaterar Per-Olof. I grova drag kommer garden
sannolikt att producera lika mycket fordonsbrinsle som den konsumerar.

Per-Olof sager att hans drivkrafter dr rent ekonomiska. For biogasanliaggningen har det
befintliga stodet inom landsbygdsprogrammet varit en forutsittning. “Det dr bra om
takbeloppet hojs. Annars slar vi i taket eftersom vi édr flera som vill samverka”.

11. Brunsbo gard och Skara stift satsar pa biogas

Brunsbo gird var en vixtgird som ocksa hade slaktgrisproduktion. Den spannmal som
odlades torkades och saldes till Lantminnen och sedan képtes foder till grisarna. “Det
kindes dumt med allt kérande”, siger Anders Gustafsson som ir arrendator pa garden.
Detta ledde fram till visionen att féridla spannmalen pa garden sa att man slapp kopa in
foder. Nir detta vil kom till stind borjade arrendatorn och markigaren fundera pé att
infora ytterligare forddlingssteg pa garden och dven nyttja flytgddsel £f6r biogasproduktion.

Forutom att produktionen av biogas 1 sig ar positiv sa blir ocksa restprodukten ett bittre
godselmedel an flytgddseln. Eftersom Brunsbo géard ar ett titortsnira lantbruk kan lukten i
samband med spridning av flytgddsel bli ett problem, och den rétade produkten luktar
mindre.

Hushallningssallskapet Skara gjorde en forstudie och upphandling sattes iging sommaren
2004. I samband med detta soktes ocksa ekonomiskt stéd fran Jordbruksverket. Att ett 30
% investeringsstod for bygget fanns var en forutsittning. Handldggningen tog dock lang
tid, ndstan ett ar. ”Det var frustrerande”, siger Anders. Samtidigt har han forstdelse f6r den
langdragna processen, de var nimligen de fOrsta som ansokte om stodet.

Forutom att handldggningen kring stodet tog tid tycker Anders att det har gatt bra. Visst
var det lite krangel i bérjan men det handlar om ink6érningsproblem, och nu funkar det.
Tekniken har fungerat tillfredsstallande och kontakten med de som byggde anliggningen
har varit bra.

Garden far sin el och virme frin biogasen. Overskott pa el siljs till Skara Energi. Garden
har nettomitning pé el sa det som inte forbrukas pa giarden gar ut pa nitet.
Overskottsvirmen gér till spillo. Tanken frin borjan var att de skulle leverera virme till det
nirliggande gistgiveriet, men bygget av biogasanlidggningen drog ut sa mycket pa tiden att
gastgiveriet istillet ordnade med bergvirme.

Nu gar produktionen jamnt upp ekonomiskt men Anders hoppas pa att den i framtiden ska
bli 16nsam utan stod. Biogasproduktionen har lett till 6kad sysselsittning med 30 minuter

per dag. Viktigare dr dock att det tryggar sysselsittningen att ha ytterligare ett ben att sta pa.
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Tillsammans med Skara energi och sex andra lantbrukare har de Brunsbo gird bildat Skara
Biogas AB. Tanken dr att de ska leverera ragas till Skara Energi AB. I initialskedet kommer
Skara Energi AB att gora el och virme, men pa sikt har de tinkt sig att gbra fordonsgas.

En viktig framgangsfaktor for detta projekt var att de vigade vara pionjirer. Biogasstodet
var en forutsittning for att bygget skulle komma till stand.

Intresset for biogasproduktion pa gardsniva ar idag 6kande. Det intressanta med Brunsbo
gard var att de vagade vara forst. Detta exempel kan darfor inspirera lantbrukare som vill
bredda sin verksamhet och satsa pa biogas, men ocksa lantbrukare som vill vara pionjirer
inom andra omraden.

12. BioFuel region

BioFuel region ir ett regionalt samarbete mellan aktorer i de fyra nordligaste linen.
Visionen som finns ér att vara en virldsledande region i omstillningen till drivmedel, energi
och produkter fran fornybara ravaror. Mycket fokus ligger pa férnybara drivmedel och
satsningar finns pa kompetenshéjande insatser. Vision och mal stricker sig fram till 2015.
Skogsravara ar 1 fokus. I projektet finns samhillets tre parter med (offentlig, privat och
ideell).

Pa hemsidan (www.biofuelregion.se) presenteras organisationen enligt f6ljande: “BioFuel
Region bestar av en forening dir varje medlem har en rostritt. Foreningen dger till fullo ett
bolag, BioFuel Region AB, som fungerar som féreningens projektkontor. Tanken med
organisationen 4r att ha sa lite byrakrati som mojligt, men fortfarande ha full kontroll pa att
resurser, pengar och personal nyttjas optimalt. Bolaget har en styrelse med 13 ledaméter
som beslutar om inriktningen f6r verksamheten, en processgrupp. BioFuel Region
finansieras av medlemmar och vixlar dven upp dessa medel med bland annat EU-medel
genom de projekt som bedrives. Vidare finansieras nagra av Bioluel Regions projekt av
Skolverket, Energimyndigheten, Trafikverket och linsstyrelser.”

I den 6vergripande beskrivningen anvinds ord som helhetssyn och att det lokala
perspektivet dr viktigt. Utifran den info som hemsidan ger ar det inte mycket fokus pa
landsbygdsutveckling.

BioFuel Region har utvirderats och dokumenterats i en rapport’ och efterféljande
beskrivning av process och framgangsfaktorer kommer fran denna rapport. Till grund f6r
BioFuel Region lig ett antal specifika faktorer: 1) Ornskéldsvik bérjade tidigt med
etanolproduktion, 2) det fanns ett genuint intresse for och medvetenhet kring energifragor i
regionen, 3) de personer som tog initiativ till satsningen var miljémedvetna med intresse
tor hallbar affirslogik, 4) initiativtagarna hade god insikt kring de institutionella
forutsittningarna for att driva stora utvecklingsprocesser och samhallsférindringsinitiativ
och 5) EUs biodrivmedelsdirektiv kom. Den utlésande faktorn var dock att Verket for
innovationssystem (VINNOVA) utlyste planeringsbidrag for att ta fram f6rslag pa
tillvixtsatsningar och nagra vinnare skulle fa mer medel f6r att arbetat vidare med
platsbunden tillvixt.

En handldggare pa linsstyrelsen 1 Vasternorrland Eva-Marie Thyberg sag utlysningen och
kontaktade den forre miljochefen och konsulten Bengt Taflin och en entreprenor 1

* Christensen L. (2005) Formering fér samhandling — Framvixten av BioFuel Region.
Visanu 2005:7, Nutek forlag, Stockholm.
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foretaget Framtidsbrinslen, Thomas Larsson. De tre skrev tillsammans snabbt ihop ett
tavlingsbidrag, ansokan skulle vara inne ndgra dagar senare. Projektet fick
finansieringsbidrag frin VINNOVA och linsstyrelsen gick in med motfinansiering. En
workshop anordnades initialt, men intresset for projektet var relativt svalt. Direfter besokte
initiativtagarna alla linets kommuner och informerade om satsningen och en driftig
styrgruppsordforande tillsattes. Projektet forankrades ocksa 1 Visterbottens linsstyrelse
savil som pa Umead universitet, och i styrelserna i Skelleftea Kraft och Umea Kraft. En ny
ansOkan skickades till VINNOVA, dd under projektnamnet BioFuel Region. De valdes
dock inte ut som en av de fem vinnarna som skulle fa pengar for fortsatt arbete.

I detta lige misstrostade manga av projektdeltagarna och projektledaren valde att sluta.
Men Per Carstedt, ordférande 1 BioAlcohol Fuel Foundation, gick in och tog rollen som
processledare. Vid den tiden beviljades projektet medel fran det nationella programmet for
innovationssystem om kluster, och dirmed fanns mojlighet att driva processen vidare.

Den ideella féreningen BioFuel Region bildades och en styrelse tillsattes. Nya medlemmar
virvades och med fler medlemmar vixte strukturen. Ett aktiebolag, BioFuel Region AB,
bildades med uppdrag fran den ideella féreningen att driva utvecklingen inom BioFuel
Region. En ledningsgrupp bestiende av representanter fran myndigheter och finansiirer,
nagra styrelsemedlemmar och ordférandena i arbetsgrupperna tillsattes. Ledningsgruppen
ar en konstruktion for att gora det moijligt for finansidrerna (myndigheterna) att delta aktivt,
eftersom myndigheter inte har ritt att sitta med 1 styrelser vars verksamhet de sjilva
finansierar.

Processledarna dr ansvariga gentemot ledningsgruppen och styrelsen for att processen
fortskrider och att det blir resultat. Till projektet finns dven ett sju arbetsgrupper kopplade
(FoU, Oftentlig verksamhet, Industriell utveckling, Ravaruférsérjning, Finansiering, Skola
samt Engagemang och folkbildning). Det ar 1 arbetsgrupperna som aktiviteten ska ske. Vid
sidan om arbetsgruppernas aktiviteter sa har BioFuel Region ocksa prioriterat
kommunikationen med omvirlden.

Ett antal faktorer bidrar till att projektet har blivit sa framgangsrikt. Dessa faktorer ar
overforbara till andra projekt och sammanfattas nedan.

e Vikten av att utga fran det man har — ingenting skapas av ingenting
e Vikten av att stddja handlingsorienterade samhallsentreprenorer

= Det dr ett antal entreprenorer och framsynta lokalpolitiker som har varit
drivande i1 processen. Dessa har fatt utrymme och gensvar.

e Vikten av att Oppna upp processen och inte fastna i gamla strukturer

= Initiativtagarna till BioFuel Region insag virdet av att 6ppna upp den
utvecklingsprocess de sjilva drivit under ett stort antal ar och genom att
bjuda in andra aktérer.

e Vikten av kommunikation som attraherar bade hjirta och hjirna

= Det dr viktigt att presentera en vision som bygger pa en logisk analys, men
som ocksa ger manniskor lust att engagera sig. Processledningen maste
arbeta aktivt med att marknadsféra och synliggbra processen, inte minst
genom att skapa en positiv mediabild av initiativet. De enskilda
intressenterna ska fa en forstaelse for att de dr en del av en storre helhet
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samtidigt som de ges mojlighet att se vilka resultat som man faktiskt
uppnatt inom initiativet.

e Vikten av att balansera aktorernas drivkrafter och egenintressen

= Framgangsrika initiativ kinnetecknas av att det 6ver tiden utvecklas en stark
vi-kinsla. Alla maste inte vara 6verens om detaljerna, men vil ha férmaga
att acceptera forutsattningarna och de 6vergripande malen, och trots
eventuella meningsskiljaktigheter vara villiga att gora det de kan for att
stodja processen.

e Vikten av att lita pa sjilvorganiseringens principer
= Minniskors engagemang och lust att géra saker ska betonas framfor

byrakratiska, administrativa eller juridiska principer som snabbt riskerar att
minska energin och engagemanget.

e Vikten av administrativa stédsystem

= Det administrativa stodsystemet far inte utvecklas till nagot som i sig har ett
virde som ska bevaras. Det ska st6dja processledningen och anpassa
verksamheten och aktiviteterna till de krav som det omkringliggande
samhillet staller i termer av t ex ekonomisk redovisning. Den
koordinerande och administrativa funktionen ska dérfor i praktiken inte ta
plats, synas eller horas. Istillet handlar det om att sta bakom och stédja —
ibland ocksa stida efter — de personer som har en mer framtradande roll i
processen.

e Vikten av ett valforankrat regionalt ledarskap

= Projektet maste fanga det regionala ledarskapets intresse fOr att pa lang sikt
overleva pa den regionala arenan och sakerstilla processens langsiktighet,
kontinuitet och framgang.

18. Visterstads kyrka och samfillighet

Det hela borjade med att Eva Karin Lindgren, kyrkoherde i Visterstads férsamling i Skane,
fick virmerdkningen. Kyrkan virmdes med olja och kostnaden blev hég. Hon kom i
kontakt med Etik & Energi, ett nitverk som arbetar for att vi ska ligga om
energianvindningen. De ordnade en utbildning dir deltagarna fick tinka efter vad de ville.
Forsamlingen ville stilla om eftersom de ansdg att vi maste forvalta denna jord, och kyrkan
bor gé fore i arbetet.

Sa smaningom resulterade det i ett ndrvirmeverk. Vigen dit har dock varit lang och krokig.
Eva Karin siger att de har varit naiva och ramlat i flera fallgropar, men alltid kommit pa
fotter igen. Ett problem med omstillning av kyrkor dr att de dr kulturbyggnader, vilket gor
att det dr svart att fa tillstaind for att bygga anslutande lokaler och synliga tillbyggnader sa
som solceller. Forsamlingen forsokte forst med biogas men det gick inte. De bestimde sig
da for att satsa pa en bioeldad nirvirmecentral. Kommunen var ocksa intresserad. Det
ligger en skola nira kyrkan och denna skulle virmas genom nirvirmeverket. Bygget
startade darfor som ett samarbetsprojekt mellan kommunen och kyrkan.

Kommunen gjorde en upphandling och de fick in fyra anbud. Ett var betydligt billigare dn
de andra och enligt kommunens upphandlingsregler var de tvungna att ta det billigaste
alternativet. Eva Karin hade genom Etik och Energi fatt kontakt med en konsult som
ocksa gick igenom férslagen. Han menade att det billigaste anbudet inte skulle funka och
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det gjorde det inte heller. Den som limnat in anbudet borjade inte ens bygga, men hela
processen fordrojde arbetet med ett par ar.

Pa initiativ fran konsulten valde férsamlingen att sjilva bygga nirvirmeverket och silja
virme till skolan. Kommunen sa att de skulle ha en miljévinlig 16sning och kunde betala
allt under 1 krona kWh. Kyrkan och kommunen har nu ett femtonarigt avtal. Kommunen
byggde sjalv kulverten till kyrkan.

Nir nirvirmeverket byggdes hade kyrkan ett antal krav pa vad de ville kunna elda. De
anvinder nu pellets och det finns inga planer pa att byta till flis fran ndgon lokal markégare
1 dagsliget. Pelletsen ir fortfarande ganska billig och flis 4r mer utrymmeskrivande.

Forsamlingen fick inga bidrag sa projektet har kostat en hel del. Beridkningar visade att man
ekonomiskt skulle ga jamnt upp pa lite sikt. Det viktigaste f6r f6rsamlingen var dock att
stilla om till férnybar energi, inte att spara pengar.

En viktig framgangsfaktor var att kyrkoradet var modigt och vdga satsa, dven sedan det
hade gatt tokigt en gang. En annan att man tog hjilp av expertis och pa sa sitt fick kunnigt
stod. Sedan var uthallighet en férutsittning.

Manga kyrkor édr idag oljevirmda eller virmda med direktverkande el. Energikostnaderna
blir hoga eftersom byggnaderna dessutom ofta ir daligt isolerade. Aven fér bygdegardar
och andra samlingslokaler pa landsbygden dr den ofta en stor utgiftspost. Darfor finns ett
stort intresse fOr att arbeta med alternativa energilsningar. I detta sammanhang kan Eva
Karin och Visterstads férsamling utgbra en god foérebild.

25. Kyrkan - Hirnésands stift

Hirnosands stift, med sina 104 férsamlingarna dr (tillsammans med Karlstads stifts kyrkliga
samfilligheter) foregangare bland kyrkor i Europa pa klimatarbete for lokal utveckling.
Stiftsstyrelsen beslot 2008 att avsitta medel fOr att stodja forsamlingarnas deltagande 1 det
s.k. Etik & Energiprogrammet som dr ett klimat- och energi—ledningsprogram. Arbetet
initierades av féreningen Etik & Energi 1 vilken stift och férsamlingar blir medlemmar 61
att genomfora det processinriktade programmet for lokal omstéllning och utveckling.

Programmet integrerar en bred dialog och delaktighet bland fortroendevalda, anstillda och
frivilligt aktiva med energianalys av samtliga byggnader och verksambheter, kulturbevarande
av kyrkobyggnader samt fragor om férsamlingens roll som inspirator f6r lokalsamhallets
arbete for hallbar energianvindning och lokal utveckling. Totalt anslét sig drygt 65 procent
av stiftets 104 férsamlingar till programmet.

I respektive forsamling bildades en ledningsgrupp. En tidsplan sattes upp. Utbildningar
genomfordes fOr alla fastighetsansvariga 1 att gbra egenbesiktning for alla byggnader pa
olika platser 1 stiftet i samarbete med energikontoren. Utover detta genomfordes dven
foljande aktiviteter.

e cn bioenergikonferens med inritning pa narvirme med energikontoren
e tva bioenergiutbildningar

e driftsutbildningar f6r vaktmastare vid flera tillfillen med mellan 25 — 50 deltagare
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e teologisk utbildning for prasterna om hallbar helhetssyn livsstil och férsamlingarnas
roll i sina lokalsamhaillen

e dialog med stiftets stiftsstyrelse om eventuella vindkraftssatsningar pa stiftets mark
eller i samverkan med andra aktorer

e projektledare har deltagit vid energikonferenser f6r skogsigare och niringsliv
kopplat till 6kad sjilvférsoérjning pa biobrinsle och energikontoren

e stiftets handliggare har haft utbildningsdagar for alla anstillda och fortroendevalda
1 fragor som r0r etik, klimat, hallbar energianvindning och omstillning f6r lokal
utveckling i férsamling och narsamhallet

Resultat

Resultatet dr att det har tagits fram energianalyser och rapporter f6r samtliga deltagande
forsamlingars byggnader och kyrkor med stor kvalitet. Analyserna har sedan synats och
granskats av fastighetsingenjor och stiftsantikvarie. I alla férsamlingar har mangder med
atgirder vidtagits som ror sa vil energidtgirder som nytinkande nir det giller
fastigheternas brukande liksom samverkan med andra lokala organisationer i byarna.
Besparingsmoijligheter ar som minst 30 % kWh, 40 % kr, 50 % CO, i de analyserade
forsamlingarna.

Resultatet dr pafallande och omfattande vilket bottnar i den lokala delaktigheten.

Forsamlingarnas anstillda och fortroendevalda dr bygdens féreningsaktiva folk dven i andra
organisationer. De dr en stor dold potential for lokal omstéllning och utveckling da de
kanner storre delen av lokalbefolkningen och inte sillen ar en viktig kirna i den lokala
kulturen och bygdens identitet.

I lokalsambhillet dr det ofta sa att det ar det foreningsaktiva folket som ofta ir aktiva och
driver verksamheterna i flera organisationer samtidigt lokalt. Programarbetet har darfor lett
till att man allt oftare talar om energisamverkan och samverkan nir det giller vard och
underhall.

I samtalen under deras handledningar, utbildningar och arbetsdagar i programmet visar det
sig att allt fler funderar pa att inleda en samverkan med férsamlingshem, bygdegard,
samhillsféreningens lokaler. Nagra dr pa gang att till och med bygga sadana bygdehus. Det
ar tydligt att ndr mianniskor dr delaktiga i sin egen energianalys, i processen, dialogerna och
arbetsdagarna for att arbeta fram handlingsplaner da blir det ofta spinoffeffekter dven i
lokalsamhallet.

Samarbetet med energikontoren har varit mycket dynamiska och har gett stort utfall da de
tillsammans har mycket breda nitverk som fungerat som en allt bittre resursbas. De har
tillsammans med SLU arbetat fram ett stddprogram under namnet energibalansen for
lokalsamhillen. Programmet har ocksa utvecklats f6r sma och medelstora foretag.

Processen
I'alla led har arbetet varit processinriktat pa maximal delaktighet och samverkan. En viktig

del har varit egenbesiktning utifran mallar — konsulterna ir endast stédjande part samt
genomfor de professionella analyserna.
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De energikonsulter som de anlitat med god férankring i regionen har gjort bland de basta
jobben av konsulter genomforda 1 landet i detta program. En viktig orsak dr bland annat
god personlig process och dynamik i sittet att jobba med ett ledningsprogram.

Utan en fungerande processledning som dr med och stédjer ute pa filtet fungerar inte ett
sadant hir omstallningsarbete. Det har varit styrkan. Da fangas ocksa begavningar,
banbrytande exempel, initiativ och erfarenheter upp.

Stid fran landsbygdsprogrammet till hjdlp for Bjorna kyrkliga samfillighet

Stoéd fran landsbygdsprogrammet utnyttjades med koppling till forsamlingar som var
intresserade av bioeldad nirvirme. En nirvirmeutredning gjordes i hela stiftet. Den
forsamling som drev hart f6r nirvirme 1 hela sin by och samlade hela befolkningen var
Bjorna forsamling 1 Visternorrland. Kommunen tog sedan 6ver projektet som sedan
skrinlades till mangas upprordhet da Bjorna befolkning var helt samlad tillsammans mer
forsamlingen att fa till en stor sjlviorsorjningsgrad pa bioenergi.

Forsamlingen byggde dock en mindre anldggning i en annan del av férsamlingen.
Hinder och mdjligheter

Det som hindrar att dessa erfarenheter blir en kraft f6r samverkan f6r omstéllning i
lokalsamhillet 4r en ovana att samarbeta organisatoriskt mellan olika organisationer 1
lokalsamhillet. Detta befdsts framfor allt av organisationernas regionala och nationella
organ. Medan lokalt 4r man ju ofta slakt, vinner och har den gemensamma orten som
gemensam namnare.

Det konkreta positiva nya erfarenheterna ar att forsamlingar pa allt fler stéllen 1 sitt
omstillningsprogramarbete kopplar till frigor om lokal samverkan och utveckling pa ett
nytt sitt. Har ligger stora dolda potentialer i landsbygdsarbetet som programarbetet pa
manga héll borjat f61l6sa.

Sadana forslag till att f6ra forstudier och att séka stéd f6r just regional och nationell
samverkan till stod for de lokala processerna i nya former har de framfort till lansstyrelser
och handliggare till landsbygdsprogrammet. Det problem de stott pa ér 1) att handldggarna
inte har erfarenhet av att arbeta pa filtet 1 dessa fragor och darfor inte forstar dess
betydelse 2) svir byrakrati och arbetséverhopade handliggare. Diarmed har de oftast avstatt
att s6ka da de har erfarenheter av att det i tid och arbete kostar mer dn det smakar.

33. Boda kvarn — triffpunkt fé6rnybar energi

”Hembygdsforeningar arbetar ofta med datid, men var hembygdsférening vill dven ha med
nutid och framtid”, siger Bengt Olsson som ir ordforande i Ostra Vingikers
hembygdstérening. Hembygdsgirden dr en gammal kvarn dr hembygdsgard och man har
ett femtioarigt avtal med dgaren.

Nir hembygdsforeningen fick reda pa att ett nytt kraftverk skulle byggas i kvarnen borjade
de fundera pa om de kunde anvinda spillvirmen fran turbinen f6r uppvirmning.
Problemet var att vattnet inte alltid rinner nir man vill ha virme. For att 16sa detta maste
man finna ett sitt att lagra energin. Och det fanns en bra teknik tillganglig, aven om den
inte var etablerad.
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Overskottsvirmen skulle lagras i salttankar och saltets hoga smiltvirme nyttjas. Med denna
l6sning kan tankarna fyllas upp ett par dagar i férvag om kvarnen ska anvindas for brollop
eller nagot annat arrangemang. Pa sa sitt forlings sdsongen nir kvarnen kan nyttjas.
Virmen kan lagras i atminstone en vecka.

Hembygdsforeningen som sokte 4r en ideell forening pa 1 300 medlemmar, varav flera
duktiga hantverkare. De kunde tinka sig att utféra arbetet sjilva men hade ingen maojlighet
att ga in med d ekonomiska resurser som krivdes. Dirfor sokte de pengar fran Leader.

Projektet har fallit vil ut. Boda Kvarn ir ett pilotprojekt som skapat mycket intresse. De
har till och med haft bes6k av japaner som intresserat sig for tekniken.

Bengt dr mycket n6jd med formen kring Leaderprojekt. ”’I vanliga fall soker man om
pengar och far inte borja gbra nagot forrin beslutet kommer. Men sa har det inte varit med
Leader. Det dr dynamiskt.” Enda problemet dr att det har tagit lang tid frin det att
rikningarna limnats in tills pengar betalats ut. Medlemmarna i hembygdsféreningen, som
arbetat gratis, har varit en forutsittning for att projektet skulle kunna genomféras. Och
projektet har ocksa fatt mycket stod fran foretag.

Hur kommer det sig da att Boda Kvarn blev sd framgangsrikt? Bengt menar att dialog ér
nyckeln.

Boda Kvarn ir ett bra exempel pa ett projekt med en ovintad initiativtagare. Diarmed kan
det fungera som inspiration f6r organisationer som vill ga utanfor sin huvudfara. Dessutom
handlar det om pionjirer som vagar testa en tidigare obeprovad teknik. Energilagring i sig
ar ocksa en fraga som behover lyftas.

B. Resultat fran projekt finansierat med néatverkscheck

Bygdegardarnas riksf6rbund och Riksforbundet Vara gardar

Bygdegardarnas riksférbund och Riksférbundet Vara gardar har fatt pengar for att ta fram
bittre information om energilésningar f6r samlingslokaler. Totalt r6r det sig om ca 2 000
byggnader. De har funnit att det finns flera saker som idr speciella med samlingslokaler. De
drivs t.ex. med stort inslag av ideella krafter i bygden och styrelsens medlemmar far ofta dra
ett tungt lass, t.ex. med skotsel av energisystem. Extern energiradgivning anvinds 1 ganska
liten omfattning utan istillet 4r det personliga erfarenheter som ar avgorande.
Energiradgivare har olika specialiteter och fa kidnner till samlingslokalernas forutsittningar.

Samlingslokalerna finns 1 alla storleksklasser och verksamhetsutformningar. Manga har inte
kontinuerlig verksamhet, och inte heller kontinuerlig rumstemperatur. De fastigheter som
har en mindre verksamhet tenderar att ha édldre standard pa isolering och fénster. En stor
andel av féreningarna har mycket svag ekonomi och de allra flesta som gjort stora
investeringar i energisystem har fatt bidrag t.ex. fran sin kommun (20 %) och Boverket

(50 %). Energibesparande dtgirder som tilliggsisolering, energieffektiva fonster m.m. ar
eftersatta om man tittar i hela bestandet. Vildigt fa inom Bygdegardarnas riksférbund har
gjort energideklaration medan en stor andel har gjort en sidan inom Riksforbundet Vara
gardar.

Bland de energil6sningar som kommit fram i undersékningen ar det virmepumpslosningar
som ir vanligast foljt av direktverkande el och pa tredje plats biobranslen. Viss fjarrvirme
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torekommer och dir de har kvar oljeuppvarmning, anvinds denna i stort sett bara som
komplement eller for att snabbt varma lokalen. Pellets dominerar bland
biobrinslesystemen. Det finns energilésningar som fungerar valdigt bra och andra som
fungerar valdigt daligt. Virmepumpar som inte dr anpassade for vinterklimat fungerade
daligt sa fort det narmar sig nollgradigt. Pellets ar beroende av kvaliteten pa pelletsen och
ett bra inmatningssystem. Det 4dr ocksa viktigt att tinka pa sikerheten nir det giller gaser
och damm, nir man bygger sjilv.

C. Fler inspirerande exempel

1. Bioenergigardar i ett nytt landskap

Projektet har beviljats medel inom landsbygdsprogrammet. Malet med projektet ar att
utveckla och introducera ny teknik, finna former f6r rationell organisation, forbattrad
samordning av ravaruproduktionen i alla led samt att langsiktigt uppna en 6kad produktion
av biobrinsleravaror. Projektet inkluderar produktion av biomassa bade i skog och pa dker
(i det sistndmnda fallet fokuseras pa rorflen). Projektet administreras av linsstyrelsen i
Visterbotten. Ovriga deltagare dr Energimyndigheten, Skelleftea Kraft, Umed Energi,
Norra Skogsagarna, LRF Visterbotten samt SLU. Inom projektet har bland annat en grupp
markidgare gatt samman och producerar rorflen. De far en extra ersittning per hektar fran
energibolagen, som ser det som en fordel att produktionen sker lokalt.

Projektet r6r sig om ett nira samarbete mellan myndighet, markagare och energibolag.
2. Farmarenergi i Milardalen AB

Farmarenergi 1 Hallstahammar AB inledde 2008 ett samarbete med Milarenergi AB och
linsstyrelsen i Vistmanland. Malarenergi AB och linsstyrelsen erbjod projektpengar under
fyra ar for att fa igang mer narproducerad bioenergi. Malet dr 4 000 ha energiskog. Under
projekttiden lades Farmarenergi i Hallstahammar AB ned och Farmarenergi Malardalen AB
startades. Farmarenergi i Milardalen AB har beviljats medel frin landsbygdsprogrammet
for att halla utbildningar for salixodlare. Farmarenergi 1 Mélardalen AB ir ett nira
samarbete mellan linsstyrelsen, markigare och energibolag.

3. Rorflen i glesbygdens smaskaliga virmesystem

Glommers Miljéenergi AB har sokt och beviljats medel fran landsbygdsprogrammet for att
bedriva ett projekt om rérflen. De vill utveckla en demonstrationsverksamhet fran fro till
firdig virme baserat pa mobil brikettering av energigriset rorflen odlat pa torvmark.
Glommers Miljéenergi AB planerar att ett hyreshus och brandstationen 1 Glommerstrisk
ska Overga fran vattenburen el till rérflensbriketter.

4. Maskinringen i Visternorrland tjdnar flis pa flis!

Se den utforligare beskrivningen under avsnitt A.

5. Foradlat biobrinsle fran akern — fran fro till varme

Projektet bedrivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tillsammans med Lattra Gard
Bioprodukter och Team Combustion Group AB och finansieras av Jordbruksverket
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(landsbygdsprogrammet), Energimyndigheten, linsstyrelsen i S6dermanlands lin samt
Vingakers kommun.

Malen ir att 6ka arealen rorflensodling i nirheten av Lattra Gard, utveckla briketterings-
och foérbrinningsanldggningar och sprida information.

Lattra gard involverar markagare i niromradet och projektet ger en energivinst genom att
transporterna blir korta. Dessutom arbetar de thop med ett sagverk. Kommunens
energiradgivare har varit aktiv och exemplet kan illustrera vikten av att bli bra bemott.

6. Biogas Brilanda
Se den utforligare beskrivningen under avsnitt A.
7. Ostgota Gardsgas

Garden ska distribuera biogas till mack. De ska ans6ka om investeringsstod fran
landsbygdsprogrammet, sa om det funkat bra skulle det kunna vara ett spridningsbart
exempel.

Projektet var inte slutfért nir exemplen togs fram.
8. Yttergirde Lantbruk

Nedanfor Ovikefjallen ligger Yttergiarde lantbruk. De 70 mjélkande korna férser numera
familjen Gustafsson med mer dn mjolk, dven uppvirmningen av fastigheterna pa garden
sker med hjilp av korna. Pa garden har det byggts en biogasanliggning. Ritningarna,
projektering samt konstruktion har de gjort sjilva. Till hosten ar tanken att installera tva
stirlingmotorer for att forse garden med el.

9. BioGas Norr

Biogasaktérer 1 Regionen (Sundsvall och norrut) har valt att arbeta tillsammans i nitverket
Biogas Norr. Ambitionerna har funnits nagra ar, men p.g.a. den ”icke-funktionella
regionen”, d.v.s. de stora avstainden, har ambitionerna inte gett resultat. BioFuel Region
initierade och drev en process under 2009 dir ett antal formerande seminarier
overbryggade problemen och invigningen av Biogas Nozr skedde 1 Boden februari 2010.
Medlemmarna bestir av kommuner, niringsliv, lantbruk och regionala aktérer. Malet ar att
Oka produktion, anvindning och féridling av biogas och detta gors genom att:

e mobilisera, engagera och aktivera potentiella utvecklingskrafter inom
biogasomradet

e skapa samverkan och driva samverkansprojekt

e ctablera en kommunikationsplattform f6r biogas inom omvirldsbevakning,
information och kunskapsutveckling

Notra Sverige har en hog andel biogasproduktion/invinate jimfort med resten av riket
men foridlingsgraden ar ldg. I norra Sverige facklas 20 % och 71 % anvinds for
uppvarmning och industriella processer. Endast 4 % anvinds till elproduktion och 5 %
fordonsgas.
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Det finns ocksa ett antal initiativ fran lantbrukare. I Hammerdal, Jimtland, och pa
Alviksgarden, Norrbotten, finns exempel pa drivna lantbrukare med stor biogaskompetens
och hogt driv. Inom lantbruket finns en stor potential att 6ka produktion och anvindning
med en helhetssyn av lantbrukets energibehov 1 fokus. Detta vill Biogas Norr vara med och
stodja — bade kompetensmassigt och genom att ge tillgang till professionella natverk.

10. Biogasproduktion pa Hégebo gard

Med investeringsstod fran landsbygdsprogrammet har en biogasanliggning anlagts. Denna
viarmer nu endast gardens egna byggnader, men de ser en framtid i att dven producera
fordonsgas.

11. Brunsbo gard och Skara Stift satsar pa biogas

Skara Stift har tidigare varit med om flisproduktion till bioenergi och upplatit mark till
vindkraftverk, nu satsar man stort pa en egen produktionsanliggning for biogas. Skara Stift
har i samarbete med arrendatorerna pa Brunsbo gard investerat 3,5 miljoner kronor i en
biogasanlagegning. Via Jordbruksverket stair EU och svenska staten for en tredjedel av
kostnaden, cirka en miljon av investeringen. Med gbdseln fran 2 000 slaktgrisplatser blir
Brunsbo gard i princip sjilvtérsérjande pa el och virme. Och det finns langt gangna
funderingar kring vidareforidling av gasen till fordonsgas, men da krivs forst att fler
anlidggningar byggs for att skapa underlag f6r uppgradering av gasen.

12. BioFuel Region

Se den utforligare beskrivningen under avsnitt A.
13. Halm frin egen gard

Pa Ekholmen i nirheten av Enkoping. Halm anvinds £6r att virma gardshus och bostider
och pannans kapacitet ligger pa 300 kW.

14. Bollerups halmanliggning

Bollerup ir en friskola med riksintag som erbjuder naturbruksprogram. Ca 250 elever bor
pa skolans internat. Dir finns en av Sveriges storre flodesmatade halmanldggningar. I
samband med investeringen soktes investeringsstod fran landsbygdsprogrammet, vilket
ocksa erholls.

15. Niarvirmeldsning med skogsbrinsle i Hedeniset

Nir Overtorned kommun skulle renovera den befintliga panncentralen i byn Hedeniset
valde de att ansluta sig till nirvirmeverket. De eldar med lokalt producerad skogsflis och
ska dven borja blanda 1 rorflen. Stod har betalats ut.

16. Havre virmer Morgongava

I Morgongiva virms ett 40-tal fastigheter med havre fran traktens bonder. Askan fran
pannorna samlas in och dterfors till akrarna. Tack vare det lokala samarbetet mellan
lantbrukare och energibolag odlas fortfarande havre i naromradet, vilket sannolikt inte
skulle ha varit fallet annars.
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17. Bygdegardarna: P4 vig mot 1 400 goda forebilder!
Se den utférligare beskrivningen under avsnitt B.

18. Visterstads Kyrka och Samfillighet

Se den utférligare beskrivningen under avsnitt A.
19. Sundsj6 Bioenergi

Pa nagra ar har Sundsjo Bioenergi utvecklats. Det borjade med att de installerade en
flispanna 1 det egna huset, direfter i en liten hyresfastighet som de dgde sedan tidigare. De
har idag hyresfastigheter 1 fyra orter. Alla fastigheter har byggts om fran olja till fliseldning.
Sundsj6 Bioenergi har dven forsiljning av firdig varme till en spa-anlidggning och
kommunala fastigheter.

20. Lillbondens Energi AB

I Fole socken gick tva lant- och skogsbrukare samman och startade bolaget Lillbondens
Energi AB. Bolaget siljer virme som produceras av flis fran grot och
naturvirdsavverkning. Virmen siljs till skolan i Fole och kyrkan och pristbostaden 1
Viskinde forsamling. Askan fran foérbranningen fors tillbaka till skogen och pa sa sitt sluts
kretsloppet.

21. Vara Kyrka och Samfillighet — eget vindkraftverk

Vara kyrka och Samfillighet har ett eget vindkraftverk och arbetar ocksa med
energieffektivisering.

22. Hallbart Uto, Forundersdkning biogas

Biogas Ost gjorde pa uppdrag av Skirgardsstiftelsen en kartliggning av mingden substrat
som finns tillgidnglig f6r biogasproduktion pa Utd. Projektet finansierades av
landsbygdsprogrammet genom ldnsstyrelsen.

Den producerade gasen skulle enligt rapporten kunna anvindas av Ut Virdshus och
bonden pa 6n skulle kunna bidra med substrat i form av gédsel och grédor samt (vid en
limplig hantering) ta emot rotrest och anvinda som gédselmedel. Det idr idag kommunen
som handhar slam och sophimtning sa en omstillning skulle kriva ett nira samarbete dven
med myndigheter.

23. Biogasplan for Jamtlands lin

Linsstyrelsen i Jamtlands ldn har via medel fran miljémaélsmiljonen medfinansierat
projektet. Projektet syftade till att ta fram ett underlag till en fortsatt diskussion om en
biogasplan for linet samt en kunskapséversikt gillande syntetisk diesel. Arbetet har utforts

av JiLU. Forstudie.

24. Forstudie vindkraft i Knired

Laholms kommun har med medel frin landsbygdsprogrammet gjort en
kunskapssammanstillning om vindkraft 1 kommunen.
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25. Kyrkan - Harn6sands stift
Se den utférligare beskrivningen under avsnitt A.
26. Svarteborg-Birfendals Forsamling

Norra Bohuslins forsamlingar har gatt samman for att finna former for samverkan nir det
giller klimat- och energiomstillning kopplat till kulturbevarande av kyrkobyggnader och
lokal omstallning. Forstudie.

27. Kalklinbanans utveckling

Foreningen Kalklinbanans Vinner har sokt projektstod for att kunna fraimja kalklinbanan.
Projektet syftar till att genomfora en forstudie om huruvida ett aktiebolag kan bildas.
Aktiebolaget skulle driva ett museum, arrangera turisttrafik sommartid samt transportera
kalksten, diabas och annan stenkross vintertid. Alternativet 4r att kalklinbanan rivs. Darmed
stravar projektet efter att bevara och utveckla ett energisnalt transportsatt.

Medel har vidare sokts for att finansiera en utbyggnad av toaletter, konstvagnar samt en
skulpturpark. Pengar har sokts fran Riksantikvarieimbetet, linsstyrelsen och Leader
Grinslandet.

28. Sea power

Sea power international utvecklar, marknadsfér och levererar system for att utvinna
tornybar, uthallig och miljovinlig energi. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning
och forsiljning av strém- och tidvattenturbiner.

29. Egen Els-parken i Katrineholm

Egen Els-parken i Katrineholm dr en publik park dir man kan se smaskalig elproduktion 1
verkligheten. I parken visas solceller av olika slag, solf6ljare, vixelriktare, sma vindkraftverk
och girdskraftverk.

Syftet ar att hjilpa oss att stilla om var energikonsumtion, minska pa sloseriet och lira oss
bli energismarta. Land annat genom att géra var egen el.

30. Ostgétens matbord

Ett Leaderprojekt som syftar till att samordna alla intressen och skapa en underbyggd
handlingsplan for en fortsatt stérre satsning och en ny unik strategi och modell f6r
miljomedveten livsmedelshantering (exempelvis 6kad anvindning av lokalproducerade
livsmedel och transporter med biogas).

31. Klimat- och energiprojekt for lirare och elever - KNUT
BioFuel Regions skolprojekt dr en del i en storre nationell satsning, det sa kallade KNUT-
projektet som ér ett samarbete mellan fyra regionala aktorer: Stiftelsen Teknikdalen,

Energikontor Sydost, Energikontoret Ostra Gotaland och BioFuel Region. Syftet med
projektet dr att 6ka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang for klimat- och
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energifragor. KINUT-projektet ska ocksa utveckla och sprida dmnesovergripande metoder
for att integrera klimat- och energifrigor som en del i undervisningen.

KNUT-projektet ticker sju lin och ger en potentiell malgrupp pa drygt 250 000
grundskole- och gymnasieelever samt 21 000 ldrare. Projektet finansieras bland annat av
Energimyndigheten som nu totalt beviljar 7,5 miljoner kronor till hela KNUT-projektet
fram till 2012. Ovriga finansidrer ar Skolverket och regionala aktorer, bland annat
Linsstyrelsen i Visternorrland som stédjer BioFuel Region med 750 000 kr i projektet.

I projektet vidareutbildas gymnasieldrare om hallbar energi och hallbara transporter.
Projektet gar ut pa att hjalpa ett antal arbetslag att, efter egna behov, vidareutveckla
metoder och verktyg som kan anvindas i den dagliga undervisningen. Projektet innebar
dven erfarenhetsutbyte ver imnesgrinser och mellan skolor i regionen. Over 120 lirare i
BioFuel Region deltar i utbildningen. Den andra september halls en fortbildningsdag f6r
gymnasieldrarna som fokuserar pa hallbart féretagande och ungdomar.

32. Utbildning Greppa transporterna!

Tillsammans med Hallbart Resande erbjuder BioFuel Region utbildning och stod till de
medlemskommuner som vill ta ett helhetsgrepp om sina transporter. Syftet 4r att skapa
forstaelse for systemomstillningen till hallbar utveckling med fokus pa transporter och
identifiera den egna organisationens roll 1 systemomstillningen.

Det finns tre strategier for att komma at beroendet av fossila amnen och
klimatforindringarna:

1. minska antalet fordonskilometer

2. O©ka energieffektiviteten

3. paskynda 6vergangen till biodrivmedel

Kunskap om dessa tre strategier ér viktigt for alla aktorers varumirke, affiarsutveckling och
styrning av organisationen. Inte minst dr detta en 6verlevnadsfriga f6r kommunerna i var
region.

I uppligget ingar:
A. utbildning i hallbara transporter
B. radgivning i hallbart resande
C. utveckling av resepolicy
D. bilpool for tjanstebilar

Det ingir ocksa att utveckla en handlingsplan f6r systemomstillningen och genomféra och
folja upp konkreta och praktiska insatser.

33. Boda Kvarn — Triffpunkt fornybar energi

Ostra Vingikers hembygdsforening har sékt medel frin Leader Grinslandet for att
genomfora projektet. Stod har sokts for att bygga upp en demonstrationsanliggning fér
kemisk energilagring, for att ta fram bildspel och 6vrigt informationsmaterial i anslutning
till kvarnen och kraftverket i Boda Kvarn och for att vidareutveckla Boda Kvarn till ett
levande vattenkraftsmuseum.
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Projektet syftar till att skapa en intressant motesplats for information och demonstration av
fornybar energi. Demonstrationsanliggningen kan ge inspiration till nytinkande nar det
giller effektivare energianvindning bade f6r professionella och en bredare allmanhet.

34. Gron sno

Bésenberga SLK har skt medel frain Leader Grinslandet for att genomfora projektet Gron
sno. Tanken dr att i samarbete med Vingakers OK kunna erbjuda en mera komplett
anldggning for skiddkning. I anslutning till skidbacken ska ett skidspar med konstsno
anldggas. Ambitionen ir att kunna erbjuda en tidigare sdsongsstart for klubbarnas
ungdomar och invinarna i Vingakers kommun med angrinsande kommuner. Projektet
skulle ddrmed kunna ge upphov till en "energivinlig" fritidsanliggning, vilket ocksa
minskar transporter till skidorter.

35. Bensin i Rejmyre da och nu
Rejmyre Byarad har erhillit stod fran Leader Grinslandet for att genomféra projektet.

Den sista kvarvarande drivmedelsanliggningen pa orten skulle liggas ned.
Bilvardsanliggningen och verkstaden vid anldggningen skulle da férsvinna. Rejmyre Byarad
bestimde sig da for att inte acceptera detta och borjade informera och engagera minniskor
pa orten. En projektorganisation bildades som tog kontakt med det avvecklande
bensinbolaget, Leader Grinslandet, kommunen, lokala féretag och alla bensinbolag pa den
svenska marknaden. Syftet var att skapa en ny, miljovinligare drivmedelsanliggning och
bilvardsanliggning. Byggnaden skulle ocksa renoveras och virmeanliggningen forbittras sa
att virme och varmvatten kunde produceras med biobrinsle.
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BILAGA 2

I (SOU 2005:36) ”’Pa vag mot ... En hallbar landsbygdsutveckling” star att ”Kommittén ska
anldgga helhetssyn och bredda basen for tillskapandet av framgangsstrategier for
landsbygdsutveckling. Kommittén 4r medveten om det starka nationella intresset f6r
landsbygdsutveckling och att det inbegriper ett intresse av att skapa goda férutsittningar
for utveckling pa den lokala, kommunala och regionala nivan. De horisontella malomraden
som kommittén har att arbeta med och som fo6ljaktligen ska genomsyra varje del av
strategin ar:

e Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hallbar utveckling och etiskt férsvarbart
naturresursbruk.

e Kvinnors, mins och ungdomars lika villkor.

e [orutsittningar for en god integration.

e FPorutsittningar for demokrati och ledarskap.

e Genomlysning av landsbygdens komplexitet.

e De strategiomriden som kommittén fastslagit ar:
e Niringsliv och entreprendrskap pa landsbygden.
e Demokrati, ansvar och helhetssyn.

e Landskapet, naturen och den kulturella miljon.

e Kommersiell och offentlig service.”

Och i dess bilaga 2 stér att ”6kad samverkan mellan olika statliga myndigheter kan bidra till
ett helhetsperspektiv pa landsbygdens potential och betydelse for utveckling och tillvixt pa
olika plan — ekonomiskt, socialt och miljomassigt.”

I (SOU 2006:101) ”’Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier” finns det
foljande texter:

e ”Saval for de areella niringarnas som for annan foretagsamhets utveckling och foér
att livsvillkoren pa landsbygden ska fungera tillfredsstillande behéver en ny politik
utformas, som ser till helheten.”

e Territoriella strategier handlar om hur en politik f6r en hallbar
landsbygdsutveckling ska kunna formas. I dag lyfter EU allt mer fram behovet av
territoriella strategier i utformningen av politiska insatser. Det innebir att man utgar
fran ett avgransat omrades specifika forutsittningar och behov. Detta kan ses i
torhallande till sektoriella strategier, dér stod riktas till en eller flera
samhillssektorer. ... Risken med en sektoriell strategi ar att man missar faktiska
mojligheter till helhetsutveckling.”

e ”Genom nedbrytningen av mal till delmal blir verksamheten sa uppdelad att
helhetssyn och samband mer eller mindre férsvinner.”

e ”Med landskapsbegreppet avses betydelsen enligt landskapskonventionen.
Konventionen bygger pa en helhetssyn dir olika synsitt samverkar och det
omfattar bade natur och kulturmiljéaspekten.”

e “Landsbygden har resurser 1 form av akermark, betesmark, skogsmark, rinnande
vatten, bebyggelse, fjillmiljcer, biologisk mangfald och kulturhistoriska virden. Alla
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dessa delar av landskapet utgor sjalvklart mycket viktiga tillgangar som kan utgora
basen for tillvaxtfrimjande verksamhet och miljévardande insatser. Tydliga och
spridda bilder av virden och majligheter 1 kultur- och naturlandskapet skapar
forutsittningar f6r manniskor att engagera sig i landskapsfragan. Med en férdjupad
forstaelse for den roll landsbygdens foretagare har for att bibehalla och utveckla
dessa virden skapas underlag for beslut. De styrdokument som anvinds maste vara
utformade sa att landskapets olika virden ses 1 ett sammanhang och bygger pd en
helhetssyn. Lokal delaktighet kan stimuleras genom olika typer av nya
motesplatser.”

I Finland heter motsvarigheten till vart Landsbygdsprogram helhetsprogrammet. Féljande
citat om helhetsprogrammet dr hamtat fran Finlands arbets- och niringsministeries
hemsida om det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. ”Region- och landsbygdspolitiken
paverkas av beslut som fattas inom flera olika sektorer vilket gor att man inte alltid kan
agera pd ett sitt som ér positivt ur regionernas synvinkel. Darfor soker helhetsprogrammet
4 enda sidan metoder att minska de negativa effekterna och a andra sidan skapa dkta
torvaltningsovergripande verksamhet och stirka denna. I flera fragor stdder och
kompletterar helhetsprogrammet de olika férvaltningsomradenas 16sningar, men
programmet erbjuder ocksa beslutsfattarna alternativ till de prioriteringar som
sektorférvaltningen gjort.”
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